

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de pintura do Plenário Vicente Schuck e pintura das demarcações do estacionamento da Câmara de Vereadores de Venâncio Aires.

RISCO 1

Fase: Planejamento

Descrição do Risco: Definição inadequada das especificações técnicas do serviço de pintura.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível do Risco: Baixo

Medidas Preventivas: Elaboração detalhada do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, com descrição clara das áreas a serem pintadas, materiais necessários, equipamentos, estrutura e demais requisitos técnicos.

Responsável pelo Controle: Agentes de Contratação.

RISCO 2

Fase: Planejamento

Descrição do Risco: Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível do Risco: Baixo

Medidas Preventivas: Realização de pesquisa de preços mediante solicitação formal de cotação a fornecedores do ramo, considerando a necessidade de visita técnica ao local para avaliação das condições do serviço.

Responsável pelo Controle: Agentes de Contratação.

RISCO 3

Fase: Contratação

Descrição do Risco: Apresentação de proposta com valor inexequível ou incompatível com o serviço a ser executado.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível do Risco: Médio

Medidas Preventivas: Análise da compatibilidade dos valores apresentados com os preços de mercado e verificação da capacidade da empresa para execução do serviço.

Responsável pelo Controle: Agentes de Contratação.

RISCO 4

Fase: Execução

Descrição do Risco: Atraso na execução dos serviços contratados.

Probabilidade: Média

Impacto: Médio

Nível do Risco: Médio

Medidas Preventivas: Definição de prazo de execução no contrato e acompanhamento contínuo pela fiscalização designada.

Responsável pelo Controle: Fiscal do Contrato.

RISCO 5

Fase: Execução

Descrição do Risco: Execução inadequada da pintura, com acabamento insatisfatório ou falhas na aplicação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Nível do Risco: Alto

Medidas Preventivas: Acompanhamento da execução pela fiscalização e exigência de realização de retoques e correções sempre que necessário.

Responsável pelo Controle: Fiscal do Contrato.

RISCO 6

Fase: Execução

Descrição do Risco: Utilização de materiais de qualidade inferior ou inadequados para o tipo de superfície.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível do Risco: Médio

Medidas Preventivas: Exigência de apresentação da cartela de cores e indicação do tipo de tinta mais adequado pela empresa contratada, com aprovação prévia pela Câmara de Vereadores.

Responsável pelo Controle: Fiscal do Contrato.

RISCO 7

Fase: Execução

Descrição do Risco: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Nível do Risco: Médio

Medidas Preventivas: Exigência de utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e adoção das normas de segurança do trabalho.

Responsável pelo Controle: Empresa Contratada e Fiscal do Contrato.

RISCO 8

Fase: Execução

Descrição do Risco: Danos ao patrimônio público durante a execução dos serviços.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível do Risco: Baixo

Medidas Preventivas: Acompanhamento da execução pela fiscalização e responsabilização da empresa contratada por eventuais danos causados.

Responsável pelo Controle: Fiscal do Contrato.

RISCO 9

Fase: Execução

Descrição do Risco: Pintura inadequada das demarcações do estacionamento.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Nível do Risco: Baixo

Medidas Preventivas: Orientação prévia da fiscalização quanto ao padrão de demarcação das vagas e acompanhamento da execução.

Responsável pelo Controle: Fiscal do Contrato.

Avaliação Geral do Risco da Contratação

Considerando as medidas preventivas estabelecidas e o acompanhamento da execução contratual, conclui-se que os riscos identificados são controláveis e não comprometem a viabilidade da contratação, sendo possível a execução do serviço de pintura com segurança, eficiência e adequada preservação do patrimônio público.

Venâncio Aires, 16 de março de 2026.

Tábita G. M. Nagel

Agente de Contratação Nível II