

## MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Locação, montagem e desmontagem de estande em octanorm com cobertura piramidal – 18ª Fenachim.

### RISCO 1

#### Atraso na montagem

- Descrição: Estrutura não concluída no prazo.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto

#### Prevenção:

- exigir cronograma;
- acompanhar montagem.

#### Correção:

- exigir reforço de equipe;
- aplicar penalidades.

**Responsável:** Contratada / Fiscal

### RISCO 2

#### Problemas estruturais

- Descrição: Falha na montagem ou instabilidade da estrutura.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto

#### Prevenção:

- exigir ART;
- conferir montagem.

#### Correção:

- ajustar ou refazer estrutura.

**Responsável:** Contratada

### RISCO 3

#### Falha na cobertura (chuva/vento)

- Descrição: Problemas na tenda piramidal.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto

**Prevenção:**

- exigir material adequado e fixação segura.

**Correção:**

- reforçar ou substituir cobertura.

**Responsável:** Contratada

**RISCO 4**

**Problemas elétricos**

- Descrição: Falhas na instalação elétrica.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio/Alto

**Prevenção:**

- exigir atendimento à NR-10.

**Correção:**

- manutenção imediata.

**Responsável:** Contratada

**RISCO 5**

**Falta de documentação técnica**

- Descrição: Ausência de ART ou PPCI.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto

**Prevenção:**

- exigir antes da montagem.

**Correção:**

- suspender execução até regularização.

**Responsável:** Contratada / Fiscal

**RISCO 6**

**Execução em desacordo com o layout**

- Descrição: Estrutura diferente do previsto (vidro/porta).
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio

**Prevenção:**

- anexar croqui ao processo;

- validar antes da montagem.

**Correção:**

- exigir adequação.

**Responsável:** Contratada

**RISCO 7**

**Falta de manutenção durante o evento**

- Descrição: Problemas não corrigidos durante uso.
- Probabilidade: Média
- Impacto: Médio

**Prevenção:**

- exigir suporte técnico.

**Correção:**

- acionar contratada imediatamente.

**Responsável:** Contratada

**RISCO 8**

**Danos ao local**

- Descrição: Danos ao espaço do parque.
- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio

**Prevenção:**

- orientar montagem adequada.

**Correção:**

- reparação pela contratada.

**Responsável:** Contratada

**CONCLUSÃO**

Os riscos são considerados controláveis, desde que haja:

- fiscalização adequada;
- cumprimento das exigências técnicas;
- atuação da contratada durante todo o evento.

A adoção das medidas indicadas contribui para uma execução segura, eficiente e conforme o interesse público.



Estado do Rio Grande do Sul  
Câmara de Vereadores de Venâncio Aires – RS

Venâncio Aires, 17 de março de 2026.

---

**Tábita G. M. Nagel**  
Agente de Contratação Nível II