



MAPA DE RISCO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO NO BAIRRO ALDEIA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01.



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO NO BAIRRO ALDEIA NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01.

2. FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da contratação

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01: Levantamento inadequado da necessidade da contratação

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto

Dano: Contratação incompatível com a necessidade da Administração

Ação Preventiva: Realizar estudos técnicos, levantamentos de campo e validação pela equipe técnica.	Responsável: Equipe de planejamento.
--	---

Ação de Contingência: Revisar os documentos antes da publicação do edital.	Responsável: Setor de Engenharia.
---	--

Risco 02: Definição inadequada dos requisitos de habilitação.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto

Dano: Restrição indevida da competitividade ou contratação de empresa sem capacidade técnica.

Ação Preventiva: Compatibilizar as exigências com a complexidade do objeto e a Lei nº 14.133/2021.	Responsável: Equipe de planejamento.
---	---

Ação(ões) de Contingência: Revisão das exigências antes da publicação do edital.	Responsável: Setor Jurídico.
---	-------------------------------------

Risco 03: Falhas na definição do objeto da contratação.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto

Dano: Contratação inadequada ou execução insatisfatória do objeto.

Ação Preventiva: Definir claramente o objeto, escopo, especificações e metodologia executiva.	Responsável: Equipe de planejamento.
--	---

Ação de Contingência: Revisar o ETP e o Projeto Básico antes da publicação do edital.	Responsável: Setor de Engenharia.
--	--

3. FASE DE ANÁLISE:

Gestão / Execução do Objeto



3.1. RISCO REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01:						
Condições climáticas adversas interferindo na execução.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano: Paralisação temporária dos serviços e atraso na conclusão da obra.						
Ação Preventiva: Planejamento da execução considerando o período chuvoso e monitoramento das condições climáticas.				Responsável: Contratada		
Ação de Contingência: Reprogramar as atividades e ajustar o cronograma físico-financeiro.				Responsável: Fiscal da Obra.		
Risco 02:						
Atraso no fornecimento de materiais						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano(s): Paralisação parcial ou total da obra.						
Ação Preventiva: Planejamento antecipado das aquisições e monitoramento dos fornecedores.				Responsável: Contratada		
Ação de Contingência: Contratação de fornecedores alternativos e readequação do cronograma.				Responsável: Contratada		
Risco 03:						
Necessidade de alterações quantitativas ou qualitativas.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo	x	Médio		Alto
Dano: Acréscimos de prazo e valor contratual.						
Ação Preventiva: Compatibilização prévia dos projetos e acompanhamento técnico.				Responsável: Fiscal de contrato.		
Ação de Contingência: Formalização de termo aditivo, quando justificável.				Responsável: Gestor do contrato.		
Risco 04:						
Insuficiência de mão de obra, equipamentos ou insumos por parte da contratada.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	x	Alto
Dano: Redução da produtividade e atraso na execução.						
Ação Preventiva: Exigir comprovação da capacidade operacional e acompanhar a mobilização da equipe e dos equipamentos.				Responsável: Contratada.		
Ação de Contingência: Notificar a contratada e exigir reforço imediato dos recursos necessários.				Responsável: Gestão do contrato.		



4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal de Pacajus, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa a futura contratação.

Pacajus/CE, 13 de julho de 2026.


DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
CNPJ: 24.669.607/0001-27
Francisco Diego Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF: 047.106.113-19