

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021




Unidade Requisitante

Prefeitura Municipal do Jati, 07.413.255/0001-25



Equipe de Planejamento

Luis Bento de Sousa



Objeto Detalhado

Serviços artísticos, de Atração Musical para apresentação durante os festejos da Emancipação Política do Município a Realizar- se no dia 21 de novembro do Corrente ano, em praça pública, no município de Jati ce

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Atraso na contratação de artistas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
O evento pode não contar com as atrações musicais programadas.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir cronograma detalhado com prazo para contratação.		Monica Rosany Pereira Mariano
Ter opções de artistas reservas em caso de imprevistos.		Luís Bento de Sousa
Ações de Contingência		Responsável
Negociar rapidamente com artistas locais disponíveis.		Monica Rosany Pereira Mariano
Reajustar programação com outros atrativos.		Monica Rosany Pereira Mariano

Risco Médio - Problemas técnicos no sistema de som		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa



Dano	
Qualidade do som prejudicada durante as apresentações.	
Ações Preventivas	Responsável
Realizar testes de som com antecedência.	Luis Bento de Sousa
Contratar equipe técnica especializada.	Monica Rosany Pereira Mariano
Ações de Contingência	Responsável
Disponibilizar equipamentos de som reserva.	Monica Rosany Pereira Mariano
Manter equipe técnica de plantão para ajustes imediatos.	Monica Rosany Pereira Mariano

Risco Alto - Condições climáticas adversas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Cancelamento ou interrupção do evento.		
Ações Preventivas	Responsável	
Planejar estruturas cobertas para o palco e público.	Monica Rosany Pereira Mariano	
Monitorar previsão do tempo e ajustar cronograma se necessário.	Luis Bento de Sousa	
Ações de Contingência	Responsável	
Agendar nova data de apresentação.	Monica Rosany Pereira Mariano	
Ter um plano B para apresentação em locação fechada.	Monica Rosany Pereira Mariano	

ETP nº 048/2024 - Contratação Direta de Artistas

Jati - CE, 19 de Novembro de 2025

Monica Rosany Pereira Mariano
Prefeita

