



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE - NÃO DESONERADO	DATA :	21/07/2025	BDI :	20,34%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 79.806,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %
			R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.655,82	R\$ 6.655,82	R\$ 6.655,82
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 79.806,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,33 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %	8,34 %
			R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.655,82	R\$ 6.655,82	R\$ 6.655,82
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.649,67	100,00 %								
			R\$ 3.649,67								
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 3.649,67	100,00 %								
			R\$ 3.649,67								
3	FUNDAÇÕES	R\$ 353.369,21	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 35.336,92	R\$ 35.336,92	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54
3.1	SAPATAS	R\$ 140.643,52	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 14.064,35	R\$ 14.064,35	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48
3.2	BALDRAME	R\$ 161.036,82	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 16.103,68	R\$ 16.103,68	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 51.688,87	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 5.168,89	R\$ 5.168,89	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 254.960,31	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 25.496,03	R\$ 25.496,03	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82
4.1	PILARES, VIGAS E LAJES	R\$ 254.960,31	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 25.496,03	R\$ 25.496,03	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 558.058,32	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 55.805,83	R\$ 55.805,83	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67
5.1	ALVENARIA/FECHAMENTO	R\$ 336.854,57	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 33.685,46	R\$ 33.685,46	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 78.157,50	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 7.815,75	R\$ 7.815,75	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 143.046,25	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 14.304,63	R\$ 14.304,63	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 533.087,43	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 53.308,74	R\$ 53.308,74	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99
6.1	TELHADO	R\$ 533.087,43	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 53.308,74	R\$ 53.308,74	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE - NÃO DESONERADO	DATA :	21/07/2025	BDI :	20,34%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
7	REVESTIMENTOS	R\$ 550.722,23	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 55.072,22	R\$ 55.072,22	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 112.016,73	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 11.201,67	R\$ 11.201,67	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34
7.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 38.142,33	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 3.814,23	R\$ 3.814,23	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39
7.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 194.613,35	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 19.461,34	R\$ 19.461,34	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07
7.4	FORROS	R\$ 76.619,58	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 7.661,96	R\$ 7.661,96	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57
7.5	PINTURAS	R\$ 129.330,24	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 12.933,02	R\$ 12.933,02	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 242.328,04	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 24.232,80	R\$ 24.232,80	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24
8.1	CERÂMICA	R\$ 166.300,30	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 16.630,03	R\$ 16.630,03	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02
8.2	CIMENTADOS	R\$ 31.612,99	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 3.161,30	R\$ 3.161,30	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04
8.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 44.414,75	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 4.441,48	R\$ 4.441,48	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18
9	INSTALAÇÕES	R\$ 581.477,33	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 58.147,73	R\$ 58.147,73	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19
9.1	ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	R\$ 241.838,67	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 24.183,87	R\$ 24.183,87	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09
9.2	HIDRÁULICA	R\$ 75.826,25	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 7.582,63	R\$ 7.582,63	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10
9.3	SANITÁRIA/PLUVIAL	R\$ 210.665,17	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 21.066,52	R\$ 21.066,52	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21
9.4	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 53.147,24	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 5.314,72	R\$ 5.314,72	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 9.642,58	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 964,26	R\$ 964,26	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41
10.1	CALAFETE/LIMPEZA	R\$ 9.642,58	10,00 %	10,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
			R\$ 964,26	R\$ 964,26	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,41



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE - NÃO DESONERADO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA

DATA : 21/07/2025 BDI : 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
		R\$ 3.167.101,12	R\$ 318.662,04	R\$ 315.012,37	R\$ 253.339,48	R\$ 253.339,48	R\$ 253.339,48	R\$ 253.347,46	R\$ 253.347,46	R\$ 253.347,46	R\$ 253.347,46
			R\$ 318.662,04	R\$ 633.674,41	R\$ 887.013,89	R\$ 1.140.353,37	R\$ 1.393.692,85	R\$ 1.647.040,31	R\$ 1.900.387,77	R\$ 2.153.735,23	R\$ 2.407.082,69

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 79.806,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	100,00 %
			R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 79.806,00
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 79.806,00	8,33 %	8,33 %	8,33 %	100,00 %
			R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 6.647,84	R\$ 79.806,00
2	PLACA DA OBRA	R\$ 3.649,67				100,00 %
						R\$ 3.649,67
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	R\$ 3.649,67				100,00 %
						R\$ 3.649,67
3	FUNDAÇÕES	R\$ 353.369,21	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,54	R\$ 28.269,51	R\$ 353.369,21
3.1	SAPATAS	R\$ 140.643,52	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,48	R\$ 11.251,50	R\$ 140.643,52
3.2	BALDRAME	R\$ 161.036,82	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,95	R\$ 12.882,91	R\$ 161.036,82
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 51.688,87	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,11	R\$ 4.135,10	R\$ 51.688,87
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 254.960,31	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,87	R\$ 254.960,31
4.1	PILARES, VIGAS E LAJES	R\$ 254.960,31	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,82	R\$ 20.396,87	R\$ 254.960,31
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 558.058,32	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,67	R\$ 44.644,63	R\$ 558.058,32
5.1	ALVENARIA/FECHAMENTO	R\$ 336.854,57	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,37	R\$ 26.948,32	R\$ 336.854,57
5.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 78.157,50	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 6.252,60	R\$ 78.157,50
5.3	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 143.046,25	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,70	R\$ 11.443,69	R\$ 143.046,25



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE - NÃO DESONERADO	DATA :	21/07/2025	BDI :	20,34%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 533.087,43	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.647,04	R\$ 533.087,43
6.1	TELHADO	R\$ 533.087,43	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 42.646,99	R\$ 42.646,99	R\$ 42.647,04	R\$ 533.087,43
7	REVESTIMENTOS	R\$ 550.722,23	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,78	R\$ 44.057,77	R\$ 550.722,23
7.1	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 112.016,73	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,34	R\$ 8.961,33	R\$ 112.016,73
7.2	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 38.142,33	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,39	R\$ 3.051,36	R\$ 38.142,33
7.3	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 194.613,35	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,07	R\$ 15.569,04	R\$ 194.613,35
7.4	FORROS	R\$ 76.619,58	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,57	R\$ 6.129,53	R\$ 76.619,58
7.5	PINTURAS	R\$ 129.330,24	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 10.346,42	R\$ 129.330,24
8	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 242.328,04	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,24	R\$ 19.386,28	R\$ 242.328,04
8.1	CERÂMICA	R\$ 166.300,30	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,02	R\$ 13.304,06	R\$ 166.300,30
8.2	CIMENTADOS	R\$ 31.612,99	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,04	R\$ 2.529,03	R\$ 31.612,99
8.3	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 44.414,75	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,18	R\$ 3.553,17	R\$ 44.414,75
9	INSTALAÇÕES	R\$ 581.477,33	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,19	R\$ 46.518,16	R\$ 581.477,33
9.1	ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS	R\$ 241.838,67	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,09	R\$ 19.347,12	R\$ 241.838,67
9.2	HIDRÁULICA	R\$ 75.826,25	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,10	R\$ 6.066,09	R\$ 75.826,25
9.3	SANITÁRIA/PLUVIAL	R\$ 210.665,17	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,21	R\$ 16.853,24	R\$ 210.665,17
9.4	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 53.147,24	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 4.251,78	R\$ 53.147,24



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORANGA - CE - NÃO DESONERADO	DATA : 21/07/2025	BDI : 20,34%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO	115,10%	71,84%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
10	COMPLEMENTAÇÕES	R\$ 9.642,58	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,37	R\$ 9.642,58
10.1	CALAFETE/LIMPEZA	R\$ 9.642,58	8,00 %	8,00 %	8,00 %	100,00 %
			R\$ 771,41	R\$ 771,41	R\$ 771,37	R\$ 9.642,58
		R\$ 3.167.101,12	R\$ 253.339,48	R\$ 253.339,48	R\$ 253.339,47	R\$
			R\$ 2.660.422,17	R\$ 2.913.761,65	R\$ 3.167.101,12	3.167.101,12