



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: BEBERIBE - CAETANOS TSD - COM DESONERAÇÃO
 DATA: 05/03/2026 BDI : 25,72%
 DESCRICÃO: BEBERIBE - CAETANOS


FONTE VERSÃO HORA MES
 SEINFRA 028 1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
 SEINFRA/ANP 2026/02
 SICRO NOVO 2025/10 COM DESONERAÇÃO
 PROPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 298.439,00	12,70% R\$ 37.893,24	8,25% R\$ 24.607,08	19,90% R\$ 59.393,64	26,68% R\$ 79.611,97	19,72% R\$ 58.852,32	12,76% R\$ 38.080,75	100,00% R\$ 298.439,00
2	CANTEIRO DA OBRA	R\$ 117.670,45	68,00% R\$ 80.015,91	20,00% R\$ 23.534,09	3,00% R\$ 3.530,11	3,00% R\$ 3.530,11	3,00% R\$ 3.530,11	3,00% R\$ 3.530,12	100,00% R\$ 117.670,45
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.881,52	60,00% R\$ 14.928,91	40,00% R\$ 9.952,61					100,00% R\$ 24.881,52
4	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 48.006,65	20,00% R\$ 9.601,33	20,00% R\$ 9.601,33	25,00% R\$ 12.001,66	20,00% R\$ 9.601,33	10,00% R\$ 4.800,67	5,00% R\$ 2.400,33	100,00% R\$ 48.006,65
5	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 260.357,20	70,00% R\$ 182.250,04	30,00% R\$ 78.107,16					100,00% R\$ 260.357,20
6	TERRAPLENAGEM	R\$ 105.132,15	20,00% R\$ 21.026,43	20,00% R\$ 21.026,43	25,00% R\$ 26.283,04	35,00% R\$ 36.796,25			100,00% R\$ 105.132,15
7	DRENAGEM	R\$ 27.889,57	20,00% R\$ 5.577,91	30,00% R\$ 8.366,87	30,00% R\$ 8.366,87	20,00% R\$ 5.577,92			100,00% R\$ 27.889,57
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.391.845,25		8,00% R\$ 271.347,62	30,00% R\$ 1.017.553,58	35,00% R\$ 1.187.145,84	25,00% R\$ 847.961,31	2,00% R\$ 67.836,90	100,00% R\$ 3.391.845,25
9	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 688.700,30				25,00% R\$ 172.175,08	25,00% R\$ 172.175,08	50,00% R\$ 344.350,14	100,00% R\$ 688.700,30
10	SINALIZAÇÃO	R\$ 460.402,00					30,00% R\$ 138.120,60	70,00% R\$ 322.281,40	100,00% R\$ 460.402,00
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 99.594,32						100,00% R\$ 99.594,32	100,00% R\$ 99.594,32
		R\$ 5.522.918,41	R\$ 351.293,77	R\$ 446.543,19	R\$ 1.127.128,90	R\$ 1.494.438,50	R\$ 1.225.440,09	R\$ 878.073,96	R\$ 5.522.918,41
			R\$ 351.293,77	R\$ 797.836,96	R\$ 1.924.965,86	R\$ 3.419.404,36	R\$ 4.644.844,45	R\$ 5.522.918,41	

Documento assinado digitalmente
 LUIS CARLOS DUARTE HOLANDA
 Data: 12/03/2026 14:14:48 -0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE
 Página 331
 Rubrica

SETOR DE LICITAÇÃO - P.M. DE BEBERIBE
 Página 67
 Rubrica



COMPOSIÇÃO DO BDI

69
 Página
 Rubrica
 333
 Página
 Rubrica

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	BEBERIBE - CAETANOS TSD - COM DESONERAÇÃO	DATA :	05/03/2026 BDI : 25,72%
DESCRIÇÃO:	BEBERIBE - CAETANOS	FONTE	VERSÃO HORA MES
		SEINFRA	028-1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		SEINFRA/IMP	2026-02
		SEINFRA/NOVO	2025-10 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		5,32%
Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
TOTAL		6,96%
Impostos		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	4,00%
	CPRB	2,70%
TOTAL		10,35%

BDI = 25,72%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

g vb

Documento assinado digitalmente
 LUIS CARLOS DUARTE HOLANDA
 Data: 12/03/2026 16:08:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	BEBERIBE - CAETANOS TSD - COM DESONERAÇÃO		
DATA:	05-03-2026		
BDI:	25,72%		
DESCRIÇÃO:	BEBERIBE - CAETANOS		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	026-1 COM DESONERAÇÃO	84,14%	17,46%
SEINFRA/2025	2025-02		
SICRONOVO	2025-10 COM DESONERAÇÃO		
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	2,30
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
TOTAL		3,71
Benefício		
S+G	Garantia/seguros	0,30
L	Lucro	6,50
TOTAL		6,80
Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	0,00
TOTAL		3,65

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$
