




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



LEVANTAMENTO E ANÁLISE RISCOS

Riscos do Processo de Contratação:


1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01: Não aprovação do processo de contratação		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo às metas da Aquisição de solução de proteção de redes.
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Verificar os pontos reprovados e ajustá-los de forma rápida e adequada para garantir a celeridade do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02: Objeto contratado não ser entregue ou atrasar		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo ao erário
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Buscar informações sobre a confiabilidade do fornecedor junto ao mercado.	Comissão de Avaliação de Imóveis
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Notificar, advertir, cobrar e penalizar o fornecedor pela não execução total ou parcial do objeto contratado.	Fiscal do Contrato

2 - RISCOS DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Risco 01: Adoção de soluções incompatíveis com a demanda		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Não atendimento da demanda proposta.
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Realizado um estudo técnico preliminar, tecnológico e comparativo da solução escolhida.	Equipe de Planejamento da Contratação

7



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PODER EXECUTIVO



Id		Ação de Contingência		Responsáveis	
1		Adotar sistemática de avaliação que impeça a locação de imóvel inadequado para a demanda.		Comissão de Avaliação de Imóveis	
Risco 02: Erro no dimensionamento da solução					
Risco 02		Probabilidade:	Baixa		
		Dano/Impacto:	Super dimensionamento ou sub dimensionamento da solução		
Id		Ação Preventiva			Responsáveis
1		Estudo de “cases” de sucesso ou uso da mesma solução.			Equipe de Planejamento da Contratação
Id		Ação de Contingência			Responsáveis
1		Reformulação do dimensionamento e especificação da solução.			Equipe de Planejamento da Contratação

TRAIRI (CE), 23 de fevereiro de 2026.


JOSÉ ALBERTO MOREIRA FILHO
Agente de Estudo Técnico Preliminar
Portaria Nº 277/2025