

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO  
ACARAÚ-CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O  
CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.  
JULHO DE 2025



Santana  
do Acaraú



## **CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**



*Francisco Diogo Araujo Sousa*  
Francisco Diogo Araujo Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA/CE: 52.710-D

**DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA**

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú  
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27  
E-mail: [dssolucoesemengenharia@outlook.com](mailto:dssolucoesemengenharia@outlook.com)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.  
 END: LOCALIDADE DE SÃO MAURÍCIO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE  
 TABELA: SINAPI 05/2025 DESONERADA SEINFRA 28.1 DESONERADA  
 DATA: 08 DE JULHO DE 2025  
 BDI: 28,49%



**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

item	SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		GERAL		
				R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%	TOTAL (%)	VALOR (R\$)	PERC. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	R\$ 12.325,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	12.325,13	1,19%
2	DEMOLIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS	1	R\$ 19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00	100,00%	100,00%	19.770,00	1,91%
3	CASA FUNASA COM 01 QUARTO	2	R\$ 156.010,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	156.010,42	15,11%
4	CASA FUNASA COM 02 QUARTOS	3	R\$ 272.004,21	54,400,84	20,00%	136.002,11	50,00%	81.601,26	30,00%	0,00	0,00	100,00%	272.004,21	26,34%
5	CASA FUNASA COM 03 QUARTOS	2	R\$ 214.019,70	0,00	107.009,85	50,00%	107.009,85	50,00%	107.009,85	50,00%	0,00	100,00%	214.019,70	20,72%
6	CASA FUNASA COM 04 QUARTOS	3	R\$ 358.680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	179.340,27	50,00%	179.340,27	50,00%	100,00%	358.680,54	34,73%
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>10 UND</b>	<b>1.032.810,00</b>	<b>222.736,39</b>	<b>21,57%</b>	<b>243.011,96</b>	<b>23,53%</b>	<b>367.951,38</b>	<b>35,63%</b>	<b>159.110,27</b>	<b>19,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.032.810,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO SIMPLES</b>				<b>222.736,39</b>	<b>21,57%</b>	<b>465.748,35</b>	<b>45,10%</b>	<b>833.699,73</b>	<b>80,72%</b>	<b>1.032.810,00</b>	<b>100,00%</b>			

