



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:

Objeto: Locação de 01 (um) imóvel situado na Rua Beira Rio, s/n - Bandeira Branca - Massapê/CE (Galpão da Esquerda), destinado à instalação e funcionamento do Almojarifado, junto a Secretaria de Finanças do Município de Massapê/CE.

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	☒ Gestão do Contrato
---	--

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	VALORES ESTIMADOS OU PREÇOS DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO FORA DA REALIDADE DO MERCADO		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
O risco de valores estimados fora da realidade do mercado pode ser causado por falta de pesquisa de mercado, falta de experiência na área de contratação e pressão por redução de custos.			
Dano(s): 1. Prejuízos financeiros: Contratar acima do valor de mercado resulta em gastos desnecessários e desperdício de recursos públicos. 2. Baixa qualidade dos serviços: Contratações fora da realidade do mercado podem resultar em empresas de baixa qualidade, comprometendo a entrega do serviço. 3. Desconfiança da população: A contratação de serviços com valores inflacionados pode gerar desconfiança e críticas por parte da população, afetando a imagem da entidade pública.			
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:
1. Realizar pesquisa de mercado para obter valores atualizados. 2. Estabelecer um comitê para revisão e validação dos preços. 3. Capacitar os colaboradores responsáveis pela contratação. 4. Estabelecer critérios claros para definição dos valores. 5. Realizar análise de custos para embasar os preços de referência. 6. Manter um histórico de contratações para referência futura.			SETOR DE COMPRAS E COTAÇÕES
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:



1. Realizar pesquisa de mercado para identificar os valores praticados.
2. Revisar os valores estimados com base nas informações coletadas.
3. Negociar com fornecedores para obter preços mais compatíveis.
4. Estabelecer um limite máximo de gastos para evitar contratações fora da realidade.

ORDENADOR DE
DESPESAS

FLS

Risco 02: SELEÇÃO DE IMÓVEL INADEQUADO À DEMANDA INSTITUCIONAL

Probabilidade:

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

Causas do risco de seleção de imóvel inadequado à demanda institucional incluem falta de análise prévia, desconhecimento das necessidades da instituição e pressão por prazos.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer prejuízos financeiros ao investir em um imóvel inadequado, resultando em desperdício de recursos públicos.
2. A falta de estrutura adequada pode comprometer o funcionamento da entidade, impactando negativamente na prestação de serviços à população.
3. A escolha de um imóvel inadequado pode gerar insatisfação dos colaboradores, afetando o clima organizacional e a produtividade da equipe.

Ação(ões) Preventiva(s):

Responsável:

1. Realizar um levantamento detalhado das necessidades institucionais.
2. Definir critérios claros para a escolha do imóvel.
3. Realizar uma análise de mercado para identificar opções disponíveis.
4. Contratar profissionais especializados para auxiliar na seleção.
5. Realizar visitas técnicas aos imóveis em potencial.
6. Realizar uma análise de custo-benefício para garantir a adequação do imóvel à demanda.

Equipe de
Planejamento

Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

1. Realizar um levantamento detalhado das necessidades institucionais antes de selecionar um imóvel.
2. Consultar profissionais especializados para avaliar se o imóvel atende às demandas da instituição.
3. Realizar visitas técnicas ao imóvel para verificar se atende às especificações necessárias.
4. Estabelecer um plano de contingência caso o imóvel selecionado não atenda às demandas institucionais.

Equipe de
Planejamento e
Ordenador de
Despesa

Risco 03:

INVIABILIDADE JURÍDICA OU ATRASO NA CONTRATAÇÃO





Probabilidade:	Baixa	☒ Média	Alta
----------------	-------	---	------

Impacto:	☒ Baixo	Médio	Alto
----------	---	-------	------

A insegurança jurídica, mudanças na legislação e processos burocráticos podem causar a inviabilidade jurídica ou atraso na contratação de um projeto.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer danos financeiros devido a possíveis processos judiciais decorrentes da viabilidade jurídica.
2. O atraso na contratação pode impactar negativamente nos prazos de entrega dos projetos, prejudicando a imagem da entidade pública.
3. Além disso, a falta de contratação pode resultar em prejuízos operacionais e dificuldades na execução de serviços essenciais à população.

Ação(ões) Preventiva(s):

1. Realizar uma análise detalhada da viabilidade jurídica do projeto antes de iniciar a contratação.
2. Envolvimento de advogados especializados para revisão de contratos e documentação.
3. Estabelecer prazos claros e objetivos para a contratação, evitando atrasos.
4. Realizar reuniões periódicas com a equipe responsável pela contratação para acompanhar o andamento do processo.
5. Manter comunicação constante com os fornecedores para garantir a agilidade na resposta de dúvidas e solicitações.
6. Estabelecer um plano de contingência caso haja imprevistos que possam atrasar a contratação.

Responsável:

Equipe de Planejamento e Procuradoria Geral do Município.

Ação(ões) de Contingência:

1. Realizar uma análise detalhada da viabilidade jurídica antes de iniciar o processo de contratação.
2. Manter um acompanhamento constante do andamento do processo de contratação para identificar possíveis atrasos.
3. Estabelecer prazos e metas claras para cada etapa do processo de contratação.
4. Ter um plano de ação pronto para lidar com possíveis obstáculos legais ou atrasos, como a busca de alternativas ou a revisão de documentos.

Responsável:

Ordenador de Despesas e Procuradoria Geral do Município.

GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:


DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA CONTRATADA

Probabilidade:

☒ Baixa

Média

Alta





Impacto:	Baixo	☒ Médio	Alto
-----------------	-------	---	------

O descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada pode ocorrer devido a falta de capacidade técnica, financeira ou má-fé da empresa.

Dano(s):

1. A contratante pode sofrer prejuízos financeiros devido ao descumprimento de cláusulas contratuais pela contratada.
2. Atrasos na entrega de produtos ou serviços podem impactar negativamente a operação da entidade pública.
3. A qualidade dos produtos ou serviços prestados pode ser comprometida, afetando a imagem e reputação da contratante.

Ação(ões) Preventiva(s):

1. Estabelecer cláusulas contratuais claras e detalhadas.
2. Realizar uma análise criteriosa da contratada antes da assinatura do contrato.
3. Monitorar constantemente o cumprimento das cláusulas contratuais.
4. Estabelecer penalidades claras em caso de descumprimento.
5. Realizar auditorias periódicas para verificar o cumprimento do contrato.
6. Manter uma comunicação aberta e transparente com a contratada.

Responsável:

FISCAL DO
CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

1. Realizar uma análise detalhada do contrato para identificar cláusulas essenciais.
2. Estabelecer um plano de monitoramento constante do cumprimento das obrigações contratuais.
3. Manter uma comunicação eficiente com a contratada para garantir o alinhamento das expectativas.
4. Estabelecer penalidades claras em caso de descumprimento das cláusulas contratuais.

Responsável:

GESTOR DO
CONTRATO.

Risco 02:

NÃO REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS NO IMÓVEL

Probabilidade:	Baixa	☒ Média	Alta
-----------------------	-------	---	------

Impacto:	Baixo	☒ Médio	Alto
-----------------	-------	---	------

A falta de recursos financeiros, falta de tempo, falta de interesse ou conhecimento sobre manutenção e reformas são algumas das causas para a não realização de benfeitorias necessárias em um imóvel.

Dano(s):

1. A não realização de benfeitorias necessárias pode causar depreciação do imóvel.
2. A falta de manutenção pode gerar problemas estruturais e comprometer a segurança.
3. A desvalorização do imóvel pode impactar negativamente o patrimônio da entidade pública.





Ação(ões) Preventiva(s):

1. Realizar uma vistoria periódica no imóvel para identificar possíveis necessidades de benfeitorias.
2. Criar um plano de manutenção preventiva para garantir que as melhorias sejam realizadas no tempo adequado.
3. Estabelecer um orçamento destinado exclusivamente para a realização de benfeitorias no imóvel.
4. Contratar profissionais qualificados para executar as obras necessárias de forma eficiente e segura.
5. Manter um registro detalhado de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, incluindo datas e custos.
6. Estar atento às normas e regulamentações vigentes para garantir que as benfeitorias sejam feitas de acordo com a legislação.

Responsável: 16
FLS
FISCAL DO
CONTRATO

Ação(ões) de Contingência:

1. Realizar inspeções periódicas no imóvel para identificar necessidades de benfeitorias.
2. Estabelecer um plano de manutenção preventiva para evitar problemas futuros.
3. Contratar profissionais qualificados para realizar as benfeitorias necessárias.
4. Manter um fundo de reserva para cobrir custos de manutenção e reparos.

Responsável:
GESTOR DO
CONTRATO.

Risco 03:

ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS OU DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Probabilidade:

☒

Baixa

☐ Média

☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo

☒

Médio

☐ Alto

O risco de alienação do imóvel durante a execução contratual pode ocorrer devido a problemas financeiros do proprietário, desacordo entre as partes ou interesse de terceiros na propriedade.

Dano(s):

1. A alienação do imóvel durante a execução contratual pode resultar na perda de um ativo importante para a Entidade Pública.
2. A falta de controle sobre a propriedade pode gerar prejuízos financeiros e dificultar a continuidade de projetos e serviços.
3. Além disso, a falta de transparência e prestação de contas pode comprometer a credibilidade da instituição perante a sociedade.

Ação(ões) Preventiva(s):

1. Realizar uma análise detalhada do histórico do cliente antes de fechar o contrato.
2. Incluir cláusulas específicas no contrato que impeçam a alienação do imóvel sem autorização prévia.
3. Monitorar constantemente a situação financeira do cliente durante a execução do contrato.

Responsável:

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO





4. Manter um canal de comunicação aberto com o cliente para identificar possíveis sinais de venda do imóvel.
5. Estabelecer penalidades para o caso de alienação do imóvel sem autorização.
6. Manter um registro atualizado de todas as informações relacionadas ao imóvel e ao cliente.

Ação(ões) de Contingência:

1. Realizar uma análise detalhada do histórico do cliente e sua situação financeira.
2. Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades para a alienação do imóvel.
3. Monitorar constantemente a situação do cliente durante a execução do contrato.
4. Estabelecer um plano de ação para lidar com possíveis situações de alienação do imóvel.

Responsável:

GESTOR DO
CONTRATO.

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos para a contratação pretendida, por força de Portaria Municipal.

Massapê/CE, 22 de maio de 2025.

Marcielle M. Alves

Marcielle Marques Alves
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação

Bianca Dias Vasconcelos

Bianca Dias Vasconcelos
Membro da Equipe de Planejamento da
Contratação

Thalia Eugênio Lopes

Thalia Eugenio Lopes
Membro da Equipe de Planejamento da
Contratação

