

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ, CEARÁ	DATA : 24/08/2026		BDI : 2,21%	
LOCAL:	CRUZ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	94,44%	51/08/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcelado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.911,59	100,00 % R\$ 11.911,59			100,00 % R\$ 11.911,59
2	PAREDES E PAINEIS	R\$ 35.260,33	50,00 % R\$ 17.630,17	50,00 % R\$ 17.630,16		100,00 % R\$ 35.260,33
3	REVESTIMENTOS	R\$ 8.044,92		50,00 % R\$ 4.022,46	50,00 % R\$ 4.022,46	100,00 % R\$ 8.044,92
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 25.735,11		70,00 % R\$ 18.014,58	30,00 % R\$ 7.720,53	100,00 % R\$ 25.735,11
5	PISOS	R\$ 3.770,82		60,00 % R\$ 2.262,49	40,00 % R\$ 1.508,33	100,00 % R\$ 3.770,82
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.914,81	30,00 % R\$ 1.174,44	40,00 % R\$ 1.565,92	30,00 % R\$ 1.174,45	100,00 % R\$ 3.914,81
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.933,25	30,00 % R\$ 8.679,98	60,00 % R\$ 17.359,95	10,00 % R\$ 2.893,32	100,00 % R\$ 28.933,25
8	PINTURA	R\$ 11.672,29		50,00 % R\$ 5.836,15	50,00 % R\$ 5.836,14	100,00 % R\$ 11.672,29
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 770,21			100,00 % R\$ 770,21	100,00 % R\$ 770,21
R\$ 130.013,33			R\$ 39.396,18	R\$ 66.691,71	R\$ 23.925,44	R\$ 130.013,33
			R\$ 39.396,18	R\$ 106.087,89	R\$ 130.013,33	

ALLAN MUNIZ DA SILVA FIGUEIRA
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Portaria 2025.01.01/004

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ
VICTOR EMANUEL ALVES DO NASCIMENTO
Eng. CMI CREA-CE 380710