

MATRIZ DE RISCO - CHAGAS SOBRINHO E BANDA

A gestão de risco para contratação da apresentação musical do artista gospel Chagas Sobrinho e banda, a ser realizada em praça pública no dia 16 de dezembro de 2025, durante as festividades natalinas de Icó tem como objetivo auxiliar no processo de identificação e análise dos riscos envolvidos, bem como definir medidas de controle que assegurem a consecução do objeto contratual.

Nº	Risco Identificado	Descrição Técnica do Risco	Probabilidade	Impacto	Consequência	Responsável	Medidas Preventivas
1	Atraso na contratação	Morosidade nos trâmites licitatórios	Médio	Alto	Não realização do show	Administração	Planejamento e acompanhamento
2	Inadimplência fiscal	Pendências legais da contratada	Baixo	Alto	Impedimento de contratação	Administração	Verificação de certidões
3	Cancelamento do artista	Cancelamento por motivos pessoais	Médio	Alto	Reprogramação	Contratada/Admin	Cláusulas de substituição
4	Falhas técnicas	Problemas de som/iluminação	Médio	Alto	Comprometimento do show	Contratada	Testes e backup
5	Clima adverso	Chuvas ou ventos fortes	Médio	Alto	Cancelamento'	Administração	Plano alternativo
6	Superlotação	Público acima do esperado	Baixo	Alto	Risco à segurança	Administração	Controle de acesso
7	Falhas na segurança	Insuficiência de pessoal	Médio	Alto	Acidentes	Administração	Plano de segurança
8	Queda de energia	Instabilidade elétrica	Médio	Alto	Interrupção	Administração	Gerador reserva
9	Atraso na montagem	Montagem incompleta	Médio	Médio	Prejuízo ao cronograma	Contratada	Fiscalização




10	Execução abaixo do padrão	Qualidade inferior	Baixo	Alto	Prejuízo ao evento	Contratada	Cláusulas de desempenho
11	Falhas na divulgação	Comunicação insuficiente	Baixo	Médio	Baixa participação	Administração	Plano de mídia
12	Custos imprevistos	Itens adicionais	Médio	Médio	Aumento do custo	Administração	Planejamento detalhado
13	Problemas trabalhistas	Equipe irregular	Baixo	Médio	Transtornos	Contratada	Exigir regularidade
14	Danos ao patrimônio	Estruturas danificadas	Baixo	Alto	Custos adicionais	Contratada	Seguro e responsabilidade
15	Problemas logísticos	Transporte do artista	Médio	Alto	Atraso/cancelamento	Contratada	Planejamento logístico
16	Falta de licenças	Alvarás não emitidos	Baixo	Alto	Impedimento do evento	Administração	Obter licenças antecipadas
17	Quebra contratual	Descumprimento de obrigações	Baixo	Alto	Rescisão	Contratada	Penalidades
18	Acessibilidade inadequada	Falta de estrutura adequada	Baixo	Médio	Reclamações legais	Administração	Garantir acessibilidade
19	Trânsito desorganizado	Fluxo intenso	Médio	Médio	Atrasos	Administração	Apoio da Guarda Municipal
20	Acidentes no palco	Estruturas instáveis	Baixo	Alto	Acidentes	Contratada	Inspeção técnica
21	Falha de internet	Problemas na	Médio	Baixo	Prejuízo à transmissão	Administração	Redundância

		transmissão					
22	Aglomeração descontrolada	Fluxo mal organizado	Médio	Alto	Risco à saúde	Administração	Sinalização e controle
23	Reclamações de ruído	Impacto sonoro	Baixo	Médio	Queixas de moradores	Administração	Controle de volume
24	Problemas no pagamento	Falha financeira	Baixo	Alto	Atraso de pagamento	Administração	Garantir dotação
25	Falha na prestação de contas	Documentação incompleta	Baixo	Médio	Risco de glosa	Administração	Checklist de documentos

Autorizado e Aprovado por:

Icó-CE, 17 de novembro 2025



Renan Sousa Moreira da Costa
Secretaria de Cultura e Turismo

