



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Rua Dr. Inácio Dias, Nº 1274-1370, Nº 117 - Centro - CEP: 63.430-00

Matriz de Riscos

Objeto: CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO ARAÚJO LIMA, BAIRRO BNH, ICÓ/CE.

Risco Identificado	Descrição/Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Estratégias de Mitigação/Controle
Atraso na entrega de materiais	Falta ou atraso de insumos (aço, telhas, estrutura metálica) pode comprometer o cronograma.	Média	Alto	Exigir plano de fornecimento detalhado; acompanhamento semanal de estoque; cláusulas contratuais de penalidade.
Condições climáticas adversas	Chuvas intensas podem paralisar atividades e afetar prazos.	Alta	Médio	Previsão de cronograma com folgas; instalação de proteções provisórias; monitoramento meteorológico.
Problemas estruturais imprevistos	Identificação de falhas no projeto ou no piso existente pode demandar adequações.	Baixa	Alto	Vistoria prévia detalhada; revisão do projeto antes do início; reserva técnica no orçamento.
Inadimplência da Administração	Atraso nos pagamentos pode comprometer a execução.	Baixa	Alto	Previsão orçamentária adequada; acompanhamento financeiro; cláusulas de reajuste e cronograma de desembolso.
Acidentes de trabalho	Ocorrências com operários, podendo gerar paralisações e custos adicionais.	Média	Alto	Exigência de PPRA, PCMSO e EPIs; fiscalização rigorosa das normas de segurança (NR-18).
Não conformidade com padrão FNDE	Execução fora das especificações técnicas do FNDE pode resultar em rejeição da obra.	Baixa	Alto	Aprovação prévia de materiais; fiscalização diária; testes de qualidade.
Oscilação de	Aumento súbito	Média	Médio	Cláusulas de



GOVERNO MUNICIPAL DE ICÓ

Rua Dr. Inácio Dias, N° 1274-1370 , N° 117 - Centro - CEP: 63.430-00

preços de insumos	no custo de aço ou telhas pode gerar pedido de reequilíbrio.			reequilíbrio econômico-financeiro; monitoramento de índices setoriais.
Interferências comunitárias	Reclamações de ruído, acesso ou segurança durante a obra.	Baixa	Médio	Comunicação prévia à comunidade; sinalização adequada; plano de segurança do canteiro.

RESPONSÁVEL

Icó-CE, 22 de 09 de 2025

PATRICIA AUGUSTO BRASIL BARBOSA

SECRETÁRIA