



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

PLANO DE TRABALHO

Nº MAPP	Concedente:
3627	Superintendência de Obras Públicas - SOP

I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO

Proponente/Conveniente

Nome:	CPF/CNPJ:
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria	07.725.138/0001-05

Responsável

Nome:	CPF/CNPJ:
Joel Madeira Barroso	006.775.813-43

II - IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor:	Data do Plano de Trabalho:
R\$ 349.940,28	26/06/2026

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Objeto:

REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

Público-Alvo:	População do Município de Santa Quitéria/CE
----------------------	---

Justificativa:

O Município de Santa Quitéria localiza-se a 352.1 km de distância da capital do Estado do Ceará/Fortaleza. Sua população é composta por 41.647 habitantes, de acordo com último censo do IBGE distribuídos em uma área territorial de aproximadamente 4 262,293 km². O Mercado Público fica localizado na Sede do Município e constitui equipamento essencial para o desenvolvimento econômico e social do município, desempenhando papel estratégico na comercialização de produtos agrícolas, hortifrutigranjeiros, carnes, pescados, artesanato e demais itens produzidos localmente. Além de fomentar a economia informal e formal, o espaço promove a geração de emprego e renda para dezenas de famílias que dependem diretamente de suas atividades comerciais. Ademais, a requalificação do Mercado Público contribuirá para a valorização do centro urbano, estímulo ao turismo local, fortalecimento da identidade cultural e promoção da segurança alimentar da população, consolidando-se como ação estruturante para o desenvolvimento sustentável do município.

IV – INDICADORES PARA AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS

Fiscalizar periodicamente, conforme contrato, a execução do objeto, por meio de profissional habilitado; Realizar relatórios de acompanhamento de execução física da obra e inserir no sistema e-Parcerias; Realizar prestação de contas final, com a expedição do termo de encerramento do objeto e inserir no sistema E-Parcerias, a ser validado pelo Concedente.

V – PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início:	Fim:
APDA	APDA + 12 MESES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

PLANO DE TRABALHO

VI- METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO

META 1			INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
			UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL
Reforma do Mercado Público na Sede do Município de Santa Quitéria/CE.			UND	1,00	R\$ 349.940,28	APDA	APDA +12 MESES
ETAPA 1.1			INDICADOR FÍSICO		VALOR TOTAL	PERÍODO	
			UNIDADE	QUANTIDADE		DATA INICIAL	DATA FINAL
Reforma do Mercado Público na sede do Município de Santa Quitéria/CE.			UND	1,00	R\$ 349.940,28	APDA	APDA +12 MESES
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN.	1,00	R\$ 4.369,84	R\$ 4.369,84	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.2	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, CARGA E TRANSPORTE	UN.	1,00	R\$ 31.026,83	R\$ 31.026,83	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.3	COBERTURA	UN.	1,00	R\$ 10.890,40	R\$ 10.890,40	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.4	REVESTIMENTOS	UN.	1,00	R\$ 64.983,88	R\$ 64.983,88	44.90.51.01	Obras e instalações
1.1.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN.	1,00	R\$ 12.936,94	R\$ 12.936,94	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN.	1,00	R\$ 27.828,72	R\$ 27.828,72	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	UN.	1,00	R\$ 34.344,53	R\$ 34.344,53	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.8	PINTURA	UN.	1,00	R\$ 100.357,99	R\$ 100.357,99	44.90.51.00	Obras e instalações



1.1.9	PISOS	UN.	1,00	R\$ 19.848,17	R\$ 19.848,17	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.10	SERVIÇOS FINAIS	UN.	1,00	R\$ 30.008,98	R\$ 30.008,98	44.90.51.00	Obras e instalações
1.1.11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN.	1,00	R\$ 13.344,00	R\$ 13.344,00	44.90.51.00	Obras e instalações
TOTAL DA ETAPA 1.1							R\$ 349.940,28

R\$	349.940,28
-----	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA

VII - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Valores:	Descrição		%		Valor (R\$)	
	Valor Total:		100,00%		R\$	349.940,28
	Valor do Repasse:		85,73%		R\$	300.000,00
	Valor Contrapartida:		14,27%		R\$	49.940,28
Cronograma de Repasse	Ano				Valor (R\$)	
	2026				R\$	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

VIII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	SOMA
APDA	R\$ 50.000,00					R\$ 50.000,00
APDA+1 MESES	R\$ 24.760,00					R\$ 24.760,00
APDA+2 MESES	R\$ 120.300,00					R\$ 120.300,00
APDA+3 MESES	R\$ 104.940,00					R\$ 104.940,00
SUB-TOTAL	R\$ 300.000,00					R\$ 300.000,00
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	SOMA
APDA	R\$ 7.055,25					R\$ 7.055,25
APDA+1 MESES	R\$ 3.480,20					R\$ 3.480,20
APDA+2 MESES	R\$ 19.976,00					R\$ 19.976,00
APDA+3 MESES	R\$ 19.428,83					R\$ 19.428,83
SUB-TOTAL	R\$ 49.940,28					R\$ 49.940,28
TOTAL	R\$ 349.940,28					R\$ 349.940,28

ASSINATURA DO PROPONENTE	ASSINATURA DO CONCEDENTE
Santa Quitéria (CE), 26/06/2026 JOEL MADEIRA BARROSO Prefeito Municipal de Santa Quitéria	Fortaleza, (CE), ____/____/_____ Superintendencia de Obras Públicas - SOP