



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA :	13/03/2026	BDI :	26,20%	
OBRA:	REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	UF
LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	CE
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%	CE
		PRÓPRIA - ARQ	ARQ - SEINFRA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.104,00	18,00 %	32,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 4.338,72	R\$ 7.713,28	R\$ 7.231,20	R\$ 4.820,80	R\$ 24.104,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 86.396,24	100,00 %				100,00 %
			R\$ 86.396,24				R\$ 86.396,24
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 24.370,72	100,00 %				100,00 %
			R\$ 24.370,72				R\$ 24.370,72
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 123.691,13		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 61.845,57	R\$ 61.845,56		R\$ 123.691,13
5	ACESSIBILIDADE	R\$ 13.359,46		30,00 %	60,00 %	10,00 %	100,00 %
				R\$ 4.007,84	R\$ 8.015,68	R\$ 1.335,94	R\$ 13.359,46
6	FAIXA ELEVADA	R\$ 11.356,88		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 5.678,44	R\$ 5.678,44		R\$ 11.356,88
7	PAISAGISMO	R\$ 9.639,32				100,00 %	100,00 %
					R\$ 9.639,32		R\$ 9.639,32
8	PERGOLADO	R\$ 12.448,28		40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
				R\$ 4.979,31	R\$ 4.979,31	R\$ 2.489,66	R\$ 12.448,28
9	ESPAÇO PET	R\$ 11.532,06				100,00 %	100,00 %
						R\$ 11.532,06	R\$ 11.532,06
10	FONTE	R\$ 117.941,87		40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
				R\$ 47.176,75	R\$ 35.382,56	R\$ 35.382,56	R\$ 117.941,87
11	MOBILIÁRIO	R\$ 31.932,20				100,00 %	100,00 %
						R\$ 31.932,20	R\$ 31.932,20
12	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	R\$ 8.798,63		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 4.399,32	R\$ 4.399,31		R\$ 8.798,63
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 135.660,17		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 67.830,09	R\$ 67.830,08		R\$ 135.660,17
14	CARGA E TRANSPORTE	R\$ 5.158,02				100,00 %	100,00 %
						R\$ 5.158,02	R\$ 5.158,02
15	LIMPEZA GERAL	R\$ 25.630,51				100,00 %	100,00 %
						R\$ 25.630,51	R\$ 25.630,51
		R\$ 642.019,49	R\$ 115.105,68	R\$ 203.630,60	R\$ 195.362,14	R\$ 127.921,07	R\$ 642.019,49
			R\$ 115.105,68	R\$ 318.736,28	R\$ 514.098,42	R\$ 642.019,49	