

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	DATA : 20/01/2026		BDI : 26,20%
	OBRA:	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MULUNGU CEARÁ	SEINFRA PRÓPRIA - ARQ	028.1 COM DESONERAÇÃO ARQ - SEINFRA	84,44% 0,00%
				MES	UF
				47,48%	CE
				0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 13.921,00	32,00 %	36,00 %	32,00 %	100,00 %
			R\$ 4.454,72	R\$ 5.011,56	R\$ 4.454,72	R\$ 13.921,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.388,76	100,00 %			100,00 %
			R\$ 1.388,76			R\$ 1.388,76
3	CRECHE CONJUNTO PADRE PEDROSA	R\$ 71.518,94	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 35.759,47	R\$ 35.759,47		R\$ 71.518,94
4	E.E.I.E.F JARDIM	R\$ 26.309,50	100,00 %			100,00 %
			R\$ 26.309,50			R\$ 26.309,50
5	E.E.I.E.F JOÃO LOPES	R\$ 22.519,64		100,00 %		100,00 %
				R\$ 22.519,64		R\$ 22.519,64
6	ESCOLA MARIA AMELIA PONTES	R\$ 41.591,28			100,00 %	100,00 %
					R\$ 41.591,28	R\$ 41.591,28
7	ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES	R\$ 155.170,02	30,00 %	35,00 %	35,00 %	100,00 %
			R\$ 46.551,01	R\$ 54.309,51	R\$ 54.309,50	R\$ 155.170,02
8	PONTO DE APOIO EJA JOÃO LOPES	R\$ 68.750,51	20,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %
			R\$ 13.750,10	R\$ 27.500,20	R\$ 27.500,21	R\$ 68.750,51
R\$ 401.169,65			R\$ 128.213,56	R\$ 145.100,38	R\$ 127.855,71	R\$ 401.169,65
			R\$ 128.213,56	R\$ 273.313,94	R\$ 401.169,65	