

MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00011.20260706/0002-00

Objeto: Autorização onerosa para exploração de espaço público (área de camarote) e comercialização de produtos durante o evento “Festeja Nova Russas 2026”, a realizar-se nos dias 14 a 16 de agosto de 2026.

1. Objetivo

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar os principais riscos relacionados à execução do objeto, definir medidas preventivas e estabelecer as respectivas ações de tratamento, visando assegurar a boa execução contratual, em observância aos princípios do planejamento, eficiência, economicidade e gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Divulgação ampla do certame, definição de piso compatível com o mercado e julgamento por maior oferta.	Avaliar revisão do valor mínimo e realizar novo procedimento licitatório, se necessário.	Secretaria de Cultura
Inadimplência no pagamento da outorga	Baixa	Alto	Exigir pagamento integral no prazo previsto no contrato antes do início da exploração.	Aplicação das sanções contratuais, rescisão contratual e convocação do remanescente, quando cabível.	Fiscal do Contrato
Atraso na montagem da estrutura do camarote	Média	Alto	Fiscalização do cronograma e exigência de montagem com antecedência mínima de 48 horas.	Aplicação das penalidades previstas no contrato e adoção de medidas emergenciais para garantir a realização do evento.	Fiscal do Contrato
Descumprimento das normas do Corpo de Bombeiros ou Vigilância Sanitária	Baixa	Alto	Exigência das licenças e fiscalizações antes da abertura do evento.	Suspensão da operação da área até regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.	Fiscal do Contrato
Cobrança de preços superiores aos máximos fixados	Média	Médio	Fiscalização permanente e divulgação dos preços máximos autorizados.	Determinação de imediata adequação e aplicação das penalidades previstas contratualmente.	Fiscal do Contrato
Venda de produtos não autorizados	Baixa	Médio	Definição clara dos produtos permitidos e fiscalização contínua.	Determinação de retirada imediata e aplicação das sanções contratuais.	Fiscal do Contrato
Superlotação da área do camarote	Baixa	Alto	Controle de acesso por pulseiras e observância da capacidade máxima estabelecida.	Interrupção temporária do acesso e adoção das medidas de segurança necessárias.	Contratada e Fiscal
Condições climáticas adversas	Média	Médio	Planejamento da estrutura e acompanhamento das previsões meteorológicas.	Acionamento do plano operacional do evento e adoção das medidas de segurança definidas pela organização.	Secretaria de Cultura e Contratada




Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Acidentes envolvendo o público	Baixa	Alto	Cumprimento das normas de segurança, acessibilidade e sinalização da área.	Acionamento imediato dos serviços de emergência e registro da ocorrência.	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais	Média	Alto	Fiscalização contínua da execução contratual.	Aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no contrato, inclusive rescisão, quando cabível.	Fiscal do Contrato

2. Monitoramento

O gerenciamento dos riscos será realizado durante toda a vigência contratual pela fiscalização designada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, podendo este Mapa de Riscos ser atualizado caso sejam identificados novos riscos relevantes durante a execução do contrato.

Nova Russas/CE, 10 de julho de 2026.


ALINE MADUREIRA ROSA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS


ODIRLEI DA SILVA SOUTO
SECRETÁRIO DE CULTURA

