



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Rua Heráclito V, 700 – Santa Águeda – Ceará-Mirim/RN

CEP: 59.570-000 – CNPJ: 08.004.061/0001-39

semiou2020@gmail.com www.cearamirim.rn.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Trecho da rua da lateral da linha do trem na Comunidade de Raposa

DATA: DEZEMBRO DE 2025

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - SEM DESONERAÇÃO

BDI: 20,19 %

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Rua Projetada II | | | | | | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 44.778,27 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | R\$ 44.778,27 | | | R\$ 44.778,27 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 3.648,50 | 100,00% | | | 100,00% |
| | | | R\$ 3.648,50 | | | R\$ 3.648,50 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 56.665,55 | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | R\$ 28.332,78 | R\$ 28.332,78 | | R\$ 56.665,55 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | R\$ 1.267.203,54 | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 316.800,89 | R\$ 316.800,89 | R\$ 633.601,77 | R\$ 1.267.203,54 |
| 5 | TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA | R\$ 374,40 | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | R\$ 93,60 | R\$ 93,60 | R\$ 187,20 | R\$ 374,40 |
| 6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | R\$ 2.167,90 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 2.167,90 | R\$ 2.167,90 |
| 7 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 21.460,50 | | | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | R\$ 21.460,50 | R\$ 21.460,50 |
| TOTAL RUA PROJETADA II | | R\$ 1.396.298,66 | R\$ 393.654,03 | R\$ 345.227,26 | R\$ 657.417,37 | R\$ 1.396.298,66 |