

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m²

BDI Geral: Encargo Social Mensa Data:
22.47% 70.86% 09/03/2026

Bancos:
SNAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPEs (05/2025) - EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)

BDI Equipamentos: Encargo Social Horist: Revisão:
13.50% 115.21% 01

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 81.841,07	3,17%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 278.978,62	10,79%
3	ESTRUTURA	R\$ 428.517,84	16,58%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 242.396,63	9,38%
5	COBERTURA	R\$ 123.888,70	4,78%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 15.903,94	0,62%
7	ESQUADRIAS	R\$ 214.770,69	8,31%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 96.691,53	3,74%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 83.205,01	3,22%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 118.631,41	4,59%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 54.594,34	2,11%
12	PINTURA	R\$ 91.034,02	3,52%
13	MARMORARIA	R\$ 16.296,19	0,63%
14	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 73.343,99	2,84%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 200.666,51	7,76%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 304.569,43	11,76%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 120.123,64	4,65%
18	DADOS E VOZ	R\$ 6.977,69	0,27%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 11.821,14	0,46%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 9.520,79	0,37%
21	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.803,66	0,42%
TOTAL		R\$ 2.584.576,84	100,00%

	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	7ª MÊS	8ª MÊS	9ª MÊS	10ª MÊS	11ª MÊS	12ª MÊS
R\$ 81.841,07												
R\$ 278.978,62												
	R\$ 214.258,92		R\$ 214.258,92									
			R\$ 242.396,63									
				R\$ 123.888,70								
				R\$ 15.903,94								
								R\$ 214.770,69				
					R\$ 96.691,53							
					R\$ 83.205,01							
					R\$ 118.631,41							
					R\$ 54.594,34							
									R\$ 91.034,02			
									R\$ 16.296,19			
										R\$ 73.343,99		
						R\$ 200.666,51						
							R\$ 304.569,43					
							R\$ 120.123,64					
							R\$ 6.977,69					
											R\$ 11.821,14	
												R\$ 9.520,79
												R\$ 10.803,66

Total	R\$ 360.819,69	R\$ 214.258,92	R\$ 214.258,92	R\$ 242.396,63	R\$ 492.914,93	R\$ 200.666,51	R\$ 431.670,76	R\$ 214.770,69	R\$ 107.330,21	R\$ 73.343,99	R\$ 11.821,14	R\$ 20.324,45
Acumulado	R\$ 360.819,69	R\$ 575.078,61	R\$ 789.337,53	R\$ 1.031.734,16	R\$ 1.524.649,09	R\$ 1.725.315,60	R\$ 2.156.986,36	R\$ 2.371.757,05	R\$ 2.479.087,26	R\$ 2.552.431,25	R\$ 2.564.252,39	R\$ 2.584.576,84

Anderson Reis da Silva
Engenheira Civil - CREA RN 211403755-0