



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SEC. DE EDUCAÇÃO	DATA :	05/11/2025	BDI :	25,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SEC. DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ALEXANDRIA/RN	CAERN	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALEXANDRIA/RN	ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,09%	52,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.275,68	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79
2	PISOS, RAMPAS E ESCADAS	R\$ 101.958,00	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60
3	ESQUADRIAS	R\$ 6.788,29	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78
4	BANHEIROS	R\$ 29.148,50	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.600,65	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 37.682,41	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %
			R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44
		R\$ 187.453,53	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17
			R\$ 12.503,17	R\$ 25.006,34	R\$ 37.509,51	R\$ 50.012,68	R\$ 62.515,85	R\$ 75.019,02	R\$ 87.522,19	R\$ 100.025,36	R\$ 112.528,53

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.275,68	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 151,79	R\$ 150,62	R\$ 2.275,68
2	PISOS, RAMPAS E ESCADAS	R\$ 101.958,00	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.800,60	R\$ 6.749,60	R\$ 101.958,00
3	ESQUADRIAS	R\$ 6.788,29	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 452,78	R\$ 449,37	R\$ 6.788,29
4	BANHEIROS	R\$ 29.148,50	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.944,20	R\$ 1.929,70	R\$ 29.148,50
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 9.600,65	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 640,36	R\$ 635,61	R\$ 9.600,65
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 37.682,41	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,67 %	6,62 %	100,00 %
			R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.513,44	R\$ 2.494,25	R\$ 37.682,41
		R\$ 187.453,53	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.503,17	R\$ 12.409,15	R\$ 187.453,53
			R\$ 125.031,70	R\$ 137.534,87	R\$ 150.038,04	R\$ 162.541,21	R\$ 175.044,38	R\$ 187.453,53	

OBS: PRAZOS APÓS O PROCESSO LICITATÓRIO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SEC. DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA PREFEITURA E SEC. DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE ALEXANDRIA/RN
LOCAL:	ALEXANDRIA/RN
CLIENTE:	PREFEITURA DE ALEXANDRIA/RN

DATA :	05/11/2025	BDI :	25,16%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2025/09	111,36%	69,82%
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,09%	52,48%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Ricardo V. Pereira de Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 2116504317

Ricardo Victor Pereira de Sousa CREA: 2116504317