

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



STTU
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MOBILIDADE
URBANA

MUNICÍPIO:

LOCAL:

OBRA:

PRAZO:

NATAL

RIO GRANDE DO NORTE

CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CORREDOR DO TRANSPORTE PÚBLICO NA AVENIDA NEVALDO ROCHA.

60 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES ITENS		PERÍODOS		TOTAIS MÊS
		VALOR	PERC.	01	02	%
		(R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	R\$
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	39.670,97	28,66%	100,00%	0,00%	100,00%
				39.670,97	-	39.670,97
2	SONDAGENS E ENSAIOS DE SOLO	29.375,00	21,22%	100,00%	0,00%	100,00%
				29.375,00	-	29.375,00
3	PROJETOS EXECUTIVOS	69.355,99	50,11%	25,00%	75,00%	100,00%
				17.339,00	52.016,99	69.355,99

TOTAIS MENSAIS ►	138.401,96	100,00%	62%	38%
			86.384,97	52.016,99
TOTAIS ACUMULADOS ►			62%	100%
			86.384,97	138.401,96



Incluído por: STTU - 431125 - MARYANE CRISTINA LOPES PEREIRA DA ROCHA
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=baa51bfe4383d318de961e45e8db917c¶m2=10014371¶m3=1315084>
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº STTU-20241333863 em 05/09/2024 às 13:56:30



Assinado eletronicamente - Decreto Nº 11.972 - utilizando usuário e senha por: STTU - 730815 - IAGO DE AMORIM SOUTO
<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=4d4b70efcea0ecccd8bc077fc2c81ef0¶m2=10014409¶m3=1315084>
Documento assinado em 05/09/2024 às 13:57:55