



GOVERNO
DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria da Infraestrutura - SIN

OBRA: UNIDADE DIDÁTICA DE PROCESSAMENTO DE CARNES/UDPC
LOCAL: PEDRO AVELINO/RN
PRAZO: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	GRUPOS SERVIÇOS	VALOR ITENS		PERÍODOS						TOTAIS
		VALOR	PERC.	1	2	3	4	5	6	%
		R\$	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.678,90	8,71%	12.431,42 52,50%	2.249,50 9,50%	2.249,50 9,50%	2.249,50 9,50%	2.249,50 9,50%	2.249,50 9,50%	23.678,90 100,00%
2	TRABALHOS EM TERRA	11.189,73	4,12%	11.189,73 100,00%						11.189,73 100,00%
3	INFRAESTRUTURA	3.329,67	1,23%	1.331,87 40,00%	1.997,80 60,00%					3.329,67 100,00%
4	SUPERESTRUTURA	3.071,06	1,13%		2.149,74 70,00%	921,32 30,00%				3.071,06 100,00%
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	9.919,80	3,65%			2.975,94 30,00%	2.975,94 30,00%	3.967,92 40,00%		9.919,80 100,00%
6	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO	143.230,96	52,71%		42.969,29 30,00%	42.969,29 30,00%	42.969,29 30,00%	14.323,10 10,00%		143.230,96 100,00%
7	REVESTIMENTOS	9.380,80	3,45%			3.752,32 40,00%	3.752,32 40,00%	1.876,16 20,00%		9.380,80 100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	12.836,20	4,72%			3.850,86 30,00%	3.850,86 30,00%	5.134,48 40,00%		12.836,20 100,00%
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.448,64	2,00%					2.724,32 50,00%	2.724,32 50,00%	5.448,64 100,00%
10	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.545,33	1,30%		1.418,13 40,00%	2.127,20 60,00%				3.545,33 100,00%
11	ESQUADRIAS	9.725,09	3,58%					5.835,05 60,00%	3.890,04 40,00%	9.725,09 100,00%
12	PINTURA	27.716,85	10,20%					11.086,74 40,00%	16.630,11 60,00%	27.716,85 100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.686,17	3,20%	868,62 10,00%	868,62 10,00%	868,62 10,00%	868,62 10,00%	1.737,23 20,00%	3.474,47 40,00%	8.686,17 100,00%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		271.759,20	100,00%							
TOTAIS POR DESEMBOLSO MENSAL:				25.821,64 9,50%	51.653,08 19,01%	59.715,04 21,97%	56.666,52 20,85%	48.934,50 18,01%	28.968,43 10,66%	
TOTAIS ACUMULADOS :				25.821,64 9,50%	77.474,71 28,51%	137.189,75 50,48%	193.856,27 71,33%	242.790,77 89,34%	271.759,20 100,00%	