

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
CNPJ: 08.357.634/0001-08



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO DE RUA DE ACESSO AO ESTÁDIO PAI CAJÉ, ZONA URBANA - RIACHO DE SANTANA/RN	SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Norte	24,48%	Não Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PLACA DE OBRA	100,00% 3.798.60	100,00% 3.798.60		
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 1.506.74	100,00% 1.506.74		
3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	100,00% 188.335,86	50,00% 94.167,93	50,00% 94.167,93	
4	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 49.942,31			100,00% 49.942,31
Porcentagem			40,84%	38,66%	20,5%
Custo			99.473,27	94.167,93	49.942,31
Porcentagem Acumulado			40,84%	79,5%	100,0%
Custo Acumulado			99.473,27	193.641,20	243.583,51