


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO 6 PELO MODO CONVENCIONAL DA ESTADA VICINAL	<b>DATA :</b>	29/05/2026	<b>BDI :</b>	21,93%
	DESCRIÇÃO:	ESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE RAFAEL FERNANDES A COMUNIDADE DE CACIMBAS.	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	LOCAL:	ESTRADA DE CACIMBAS	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN	CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.937,40	100,00 %					100,00 %
			R\$ 4.937,40					<b>R\$ 4.937,40</b>
2	SERVIÇOS PRELIMINARES INICIAIS	R\$ 3.024,76	100,00 %					100,00 %
			R\$ 3.024,76					<b>R\$ 3.024,76</b>
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.973,92		50,00 %	50,00 %			100,00 %
				R\$ 10.486,96	R\$ 10.486,96			<b>R\$ 20.973,92</b>
4	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	R\$ 539.620,80		2,90 %	25,00 %	50,00 %	22,10 %	100,00 %
				R\$ 35.127,78	R\$ 134.905,21	R\$ 269.810,39	R\$ 99.777,42	<b>R\$ 539.620,80</b>
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.468,00					100,00 %	100,00 %
							R\$ 3.468,00	<b>R\$ 3.468,00</b>
R\$ 572.024,88			<b>R\$ 7.962,16</b>	<b>R\$ 45.614,74</b>	<b>R\$ 145.392,17</b>	<b>R\$ 269.810,39</b>	<b>R\$ 103.245,42</b>	<b>R\$ 572.024,88</b>
			<b>R\$ 7.962,16</b>	<b>R\$ 53.576,90</b>	<b>R\$ 198.969,07</b>	<b>R\$ 468.779,46</b>	<b>R\$ 572.024,88</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFAEL FERNANDES - RN  
 CNPJ: 08.357.675/0001-02  
 ENG CIVIL: ROOSEVELT HUGO C SENA  
 CREA RN: 2116035066