

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
													
		OBRA: Contratação de empresa especializada em engenharia para Reforma dos Prédios Sede do CREA-PB.											
		LOCAL: Av. Dom Pedro I, nº 809 - Tambiá, João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538											
		PROPONENTE: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba CREA-PB.											
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	
TOTAL DE DESEMBOLSO MÊS			240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	240.925,73	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	201.523,24	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	20.152,32	
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.266,02	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	1.726,60	
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
3.0	PRÉDIO DO ADMINISTRATIVO	1.126.092,33	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	112.609,23	
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
4.0	PRÉDIO ATENDIMENTO AO PÚBLICO	1.064.375,72	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	106.437,57	
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
TOTAL GERAL		<u>2.409.257,31</u>											