



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
REFORMA DA QUADRA ESCOLAR COBERTA DA ESCOLA JOÃO ALVES TORRES - PADRÃO FNDE

ESTADO DA PARAÍBA	Proposta N°
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB	RECURSO MUNICIPAL
AGENTE PROMOTOR/EXECUTOR	NOME DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - PB	REFORMA DO GINÁSIO JAT - Padrão FNDE
LOCALIZAÇÃO	RECURSO GLOBAL (R\$)
AV. CEL. TARGINO PEREIRA, ARARUNA - PB	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.300,09	5.300,09	100,00%								
2	ESQUADRIAS	4.928,93					4928,93	100,00%				
3	PINTURA	129.211,08			25842,216	20,00%	38763,324	30,00%	64605,54	50,00%		
4	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	13.907,19	13.907,19	100,00%								
5	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	14.592,13	14.592,13	100,00%								
6	DRENAGEM PLUVIAL	36.832,04	18.416,02	50,00%	18.416,02	50,00%						
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	33.605,88			13.442,35	40,00%	20163,528	60,00%				
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	3.469,28			3.469,28	100,00%						
9	SERVISOS DIVERSOS	62.577,38									62577,38	100,00%
Porcentagem		304.424,00		17,15%		20,09%		20,98%		21,22%		20,56%
Custo			52.215,43		61.169,87		63.855,78		64.605,54		62.577,38	
Porcentagem Acumulado				17,15%		37,25%		58,22%		79,44%		100,00%
Custo Acumulado			52.215,43		113.385,30		177.241,08		241.846,62		304.424,00	