

Presidência
Gerência Executiva de Comunicação, Marketing e Negócios
Gerência de Marketing
Coordenação de Ativação de Marketing

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
()	Planejamento da Contratação
()	Seleção do Fornecedor
(X)	Gestão do Contrato

RISCO 01 - ATRASO NA MONTAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AUDIOVISUAL			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Identificador	Dano		
Dano	Atraso na montagem, instalação e testes dos equipamentos audiovisuais, comprometendo o início da programação do evento e a realização das atividades previstas.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
1	Confirmar previamente com a Contratada o cronograma de montagem, instalação e testes operacionais, bem como horários de acesso ao local, logística de transporte dos equipamentos e disponibilização da equipe técnica.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
1	Registrar a ocorrência, exigir a imediata regularização da execução e, se cabível, promover a aplicação das sanções previstas no Termo de Referência.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

RISCO 02 - FALTA DE QUALIDADE TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta

Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Identificador	Dano		
Dano	Falhas no acompanhamento da execução do objeto, comprometimento do atendimento às especificações previstas no Termo de Referência e possibilidade de irregularidades na prestação dos serviços.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
2	Realizar acompanhamento da execução por meio de fiscalização adequada, observando os critérios de aceitação definidos no Termo de Referência, especialmente quanto ao cardápio, materiais de apoio, recursos humanos disponibilizados, período de atendimento e qualidade da prestação dos serviços.	Integrante Requisitante, Fiscal Técnico e Gestor da Contratação.	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
2	Manter programas de capacitação de Fiscais e Gestores de Contratos de forma continuada na empresa.	Diretorias envolvidas nas demandas Gerência de Gestão de Contratos e Parcerias Educação Corporativa	

RISCO 03 - FALHA OU INDISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DURANTE O EVENTO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Identificador	Dano		
Dano	Interrupção das apresentações, exibição de vídeos institucionais, transmissões ou pronunciamentos em razão de falha no painel de LED, sistema de sonorização, notebooks, mesa de som ou demais equipamentos audiovisuais.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
3	Exigir a realização de testes operacionais prévios, conferência da compatibilidade entre os equipamentos e disponibilização de equipamentos de contingência e suporte técnico durante toda a execução do evento.	Integrante Requisitante, Fiscal Técnico e Gestor da Contratação.	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
3	Solicitar substituição imediata do equipamento com falha ou adoção de solução técnica alternativa que assegure a continuidade da programação.	Fiscal Técnico e Gestor da Contratação.	

RISCO 04 - DESCUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(x) Média	() Alta
Identificador	Dano		
Dano	Fornecimento de equipamentos, quantitativos ou serviços em desacordo com as especificações previstas no Termo de Referência, incluindo painel de LED, sonorização, microfones, equipe técnica ou demais itens necessários à execução do objeto.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
4	Realizar conferência prévia dos equipamentos fornecidos, documentação técnica, quantitativos previstos e recursos humanos disponibilizados para execução do objeto.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato.	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
4	Solicitar a substituição ou complementação imediata dos itens em desconformidade e registrar a ocorrência para fins de aplicação das medidas cabíveis.	Fiscal Técnico e Gestor de Contrato.	

RISCO 05 - NÃO REALIZAÇÃO DA MONTAGEM E TESTES EM DATA ANTERIOR AO EVENTO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Identificador	Dano		
Dano	Comprometimento do cronograma de início do evento, impossibilidade de realização de testes completos e aumento do risco de falhas operacionais durante a programação.		
Identificador	Ação Preventiva	Responsável	
5	Validar previamente com a Contratada o cronograma de montagem antecipada, instalação, configuração e testes operacionais previstos para o dia anterior ao evento.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato.	
Identificador	Ação de Contingência	Responsável	
5	Determinar a imediata mobilização da equipe técnica para conclusão da montagem, registrar formalmente a ocorrência e avaliar a aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Fiscal Técnico e Gestor do Contrato	

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assinado eletronicamente

THAIS DE MELO RANGEL

Integrante Requisitante



Documento assinado eletronicamente por **Thais De Melo Rangel, Coordenador(a) III**, em 14/10/2026, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebc.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0351830** e o código CRC **7F3C73D3**.

Setor Comercial Sul - SCS Quadra 08, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Edifício Venâncio 2000 - Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70333-900 - www.ebc.com.br