

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
54/2025	MARCOS EDUARDO KIRSCH	13/05/2025 13:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento Inscrição no evento EnEO 2025 - Encontro Nacional de Estudos Organizacionais , docente Igor Baptista de Oliveira Medeiros.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	A não contratação do serviço pela Unidade.	Não conseguir atender todas as exigências e procedimentos do processo de Planejamento e inexigibilidade .	Administração		Alto	
Impactos						
1	Dificuldade na capacitação dos docentes do curso Ciências Econômicas e Relações Internacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o planejamento da contratação via inexigibilidade da forma adequada a tempo da efetivação da inscrição. Responsável: MARCOS EDUARDO KIRSCH					
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de outros eventos com a mesma temática. Responsável: MARCOS EDUARDO KIRSCH					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não realização o evento/objeto do processo	Motivo de força maior que tornem o evento inviável	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Perda da oportunidade de participação no curso e futura disseminação de conhecimento adquirido.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a reputação e idoneidade da organizadora do evento. Responsável: MARCOS EDUARDO KIRSCH					
Ações de Contingência						
C-01	Anulação do empenho e consequente não pagamento da inscrição. Responsável: MARCOS EDUARDO KIRSCH					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problema no processo/pedido de inexigibilidade	Falta de documentação ou procedimento exigidos no processo de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de inexigibilidade					
Ações Preventivas						
P-01	Trabalhar em conjunto com o setor de compras/Reitoria possíveis erros que podem causar atrasos no processo Responsável: MARCOS EDUARDO KIRSCH					
Ações de Contingência						
C-01	Fazer todas correções necessária para o processo ser concretizado. Responsável: MARCOS EDUARDO KIRSCH					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS EDUARDO KIRSCH

Técnico em Contabilidade