



ANÁLISE DE RISCOS (AR) FORMULÁRIO PADRONIZADO

INTRODUÇÃO (texto padrão)

A Análise de Riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. **Referência: artigo 21, inciso XIV, da Instrução Normativa PGJ n.º 09/2024, publicada no DOE do dia 17/10/2024; artigo 18, inciso X, da Lei n.º 14.133/2021.**

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA

Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnicos de gerenciamento/ supervisão de obras ao Ministério Público de Pernambuco - MPPE.
Os serviços ora contratados compreenderão um conjunto de atividades técnicas e administrativas de assessoria, fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços a serem executados nas obras.

2. ANÁLISE DE RISCOS

A par dos riscos catalogados no [Inventário de Riscos do metaprocessos da contratação adotado na Instituição](#), a unidade demandante/Equipe de Planejamento identificou riscos específicos para a contratação da solução indicada no item 1 acima, os quais foram mapeados e serão gerenciados de acordo com a presente Análise de Riscos (AR).

Risco(s)	Probabilidade	Impacto
1. Contratado se recusar a executar o serviço	Baixa	Alto
2. Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato	Baixa	Alto
3. Execução de serviços sem qualidade	Média	Médio
4. Acidentes graves com funcionários	Baixa	Alto

Tendo em vista que a Análise de Riscos descreverá e avaliará as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de quais formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de contratação.

■ RISCO 01	Contratado se recusar a executar o serviço
Etapa	Planejamento da contratação
Probabilidade	Baixa



ANÁLISE DE RISCOS (AR)
FORMULÁRIO PADRONIZADO

Impacto	Alto ▾
Dano	Não realização dos serviços contratados
Ação preventiva	Definir penalidade no Termo de Referência para empresa que se recusar a executar o contrato dentro do prazo estipulado
Responsável	Representante da área técnica
Ação de contingência	Aplicação de multa / Promover nova contratação
Responsável	Unidade demandante/requisitante e Representante da área técnica

■ RISCO 02	Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato
Etapa	Planejamento da contratação ▾
Probabilidade	Baixa ▾
Impacto	Alto ▾
Dano	Atraso na execução dos serviços _____
Ação preventiva	Previsão de sanções e requisitos de qualificação que sejam condizentes com a importância e complexidade dos serviços a serem prestados
Responsável	Representante da área técnica.
Ação de contingência	Promover nova contratação
Responsável	Unidade demandante/requisitante e representante da área técnica.

■ RISCO 03	Execução de serviços sem qualidade
Etapa	Planejamento da contratação ▾
Probabilidade	Média ▾
Impacto	Médio ▾
Dano	Prejuízos financeiros e riscos de atraso no caso do não acompanhar da obra podendo gerar a necessidade de retrabalho.



ANÁLISE DE RISCOS (AR)
FORMULÁRIO PADRONIZADO

Ação preventiva	Avaliação da reputação da empresa e aferição da qualificação técnica-operacional
Responsável	Representante da área técnica
Ação de contingência	Não aceitação dos serviços de baixa qualidade e aplicação de sanções
Responsável	Representante da área técnica

■ RISCO 04	Acidentes graves com funcionários
Etapa	Planejamento da contratação ▾
Probabilidade	Baixa ▾
Impacto	Alto ▾
Dano	Incapacitação temporária ou permanente de funcionários / Paralisação da prestação de serviços, podendo impactar a obra no tocante a atraso de cronograma.
Ação preventiva	Implementação de medidas de segurança do trabalho e prevenção de sinistros.
Responsável	Gestor do contrato e representante da área técnica.
Ação de contingência	Contratação de técnico de segurança.
Responsável	Gestor do contrato e representante da área técnica

OBSERVAÇÕES FINAIS

Os servidores que figurarem nos quadros A.1, B.1 e B.2 do Documento de Oficialização da Demanda (DOD) deverão subscrever a Análise de Riscos (AR) antes de sua submissão à Autoridade Competente.

DETALHAMENTO DAS INFORMAÇÕES DA UNIDADE DEMANDANTE E DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO (texto padrão)

Informações complementares sobre a unidade demandante e os integrantes da Equipe de



ANÁLISE DE RISCOS (AR)
FORMULÁRIO PADRONIZADO

Planejamento da contratação encontram-se no Documento de Oficialização da Demanda (DOD) do respectivo procedimento de contratação.

✓ DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES (texto padrão)

Declaramos ter ciência das atribuições da Equipe de Planejamento da contratação, previstas especialmente na Instrução Normativa PGJ n.º 09/2024 e na Resolução PGJ n.º 31/2024, sem prejuízo das demais normativas pertinentes à matéria, bem como das nossas indicações para exercermos esse papel no fluxo do metaprocesso da contratação pública no âmbito do MPPE, especificamente para a contratação da solução indicada nesta Análise de Riscos (AR).

Recife-PE, 30 de abril de 2026 .

ANA PATRICIA DE BIASE DE S. C. MOREIRA
Aquiteta - CAU A20993-7
Analista Ministerial - Mat. 188.742-4
Gerente GEMI

SIMONE GUERRA BARRETTO DE QUEIROZ
Engenheira Civil - CREA 017.574-D-PE/FN
Analista - Mat. 189.114-6
DIMFEOB/ GEMI