



CRONOGRAMA - ONERADO



OBRA:	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA-PE.														
LOCALIDADE:	PETROLÂNDIA-PE, CEP 56.460-000														
REFERÊNCIA:	SINAPI 04/2025 E COMPOSIÇÕES														
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ PREÇO	%	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	TOTAL GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.936,10	2,05%		100,00%										100,00%
				R\$ 11.936,10											R\$ 11.936,10
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.691,04	3,04%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 1.769,10	R\$ 17.691,04
3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	R\$ 214.321,25	36,80%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 21.432,13	R\$ 214.321,25
4	EXECUÇÃO DO PASSEIO	R\$ 338.370,65	58,11%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 33.837,07	R\$ 338.370,65
	VALOR TOTAL	R\$ 582.319,04	100%												R\$ 582.319,04