



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OROCÓ	EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPÍDEDO
MUNICÍPIO: OROCÓ-PE	UF: PERNAMBUCO
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ AGRA NETO, RUA VEREADOR RAILDO MENDES, RUA JOSÉ PEDRO E PRÓXIMIDADES AO MATADOURO	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA ETAPA (R\$)	PERC. DA ETAPA (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.608,76	0,74%	100,00%	R\$ 2.608,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.887,05	1,39%	25,00%	R\$ 1.221,76	25,00%	R\$ 1.221,76	20,00%	R\$ 977,41	30,00%	R\$ 1.466,11
3	TRAVESSA 01 - RUA JOSÉ PEDRO E RUA RAILDO MENDES	R\$ 44.403,76	12,59%	100,00%	R\$ 44.403,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	TRAVESSA 02 - RUA JOSÉ PEDRO E RUA RAILDO MENDES	R\$ 41.549,84	11,78%	85,00%	R\$ 35.317,37	15,00%	R\$ 6.232,48	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	TRAVESSA 03 - RUA JOSÉ PEDRO E RUA RAILDO MENDES	R\$ 38.649,14	10,96%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 38.649,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	TRAVESSA 04 - RUA RAILDO MENDES	R\$ 53.620,52	15,20%	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 37.534,36	30,00%	R\$ 16.086,15	0,00%	R\$ -
7	RETORNOS - AVENIDA JOSÉ AGRA NETO	R\$ 21.713,22	6,15%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 21.713,22	0,00%	R\$ -
8	RUA 19 - TRAVESSA PRESIDENTE VARGAS	R\$ 47.316,39	13,41%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	90,00%	R\$ 42.584,75	10,00%	R\$ 4.731,64
9	RUA 20 - RUA PROJETADA (AO LADO DO MATADOURO MUNICIPAL)	R\$ 80.947,55	22,94%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 80.947,55
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.100,78	4,85%	25,00%	R\$ 4.275,20	25,00%	R\$ 4.275,20	25,00%	R\$ 4.275,20	25,00%	R\$ 4.275,20
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 352.797,02	100,00%								
VALOR MENSAL EXECUTADO (R\$)				24,89%	R\$ 87.826,85	24,92%	R\$ 87.912,94	24,27%	R\$ 85.636,73	25,91%	R\$ 91.420,50
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				24,89%	R\$ 87.826,85	49,81%	R\$ 175.739,79	74,09%	R\$ 261.376,51	100,00%	R\$ 352.797,02

Local
OROCÓ-PE

Data
13 DE MARÇO DE 2026

Responsável Técnico
Nome: JÚLIO CÉSAR ALVES BARROS
CREA: 181963652-6
ART: PE20261502134