

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2026
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 012/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e instalação de proteções metálicas destinadas aos tratores pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura.

RISCO	CAUSA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Atraso na fabricação das proteções	Atraso na aquisição de materiais ou falhas no planejamento o da contratada	Média	Alto	Alto	Definir cronograma de execução, acompanhar o contrato e exigir cumprimento dos prazos	Notificar a contratada e aplicar as penalidades previstas no contrato, se necessário	Fiscal do Contrato
Fabricação em desacordo com as especificações técnicas	Falha na execução ou utilização de materiais inadequados	Baixa	Alto	Médio	Exigir observância integral das especificações técnicas e realizar fiscalização durante a fabricação	Determinar a correção ou substituição das peças sem ônus para a Administração	Fiscal do Contrato
Instalação inadequada das proteções	Mão de obra sem qualificação ou falhas na montagem	Baixa	Alto	Médio	Exigir profissionais qualificados e realizar testes após a instalação	Determinar a correção imediata dos serviços antes do recebimento definitivo	Fiscal do Contrato
Incompatibilidade das proteções com os tratores	Erro nas medições ou na fabricação sob medida	Baixa	Alto	Médio	Realizar medições prévias detalhadas e conferência antes da fabricação	Refazer ou ajustar as estruturas às expensas da contratada	Contratada e Fiscal do Contrato
Utilização de materiais de baixa qualidade	Descumprimento das especificações contratuais	Baixa	Alto	Médio	Exigir materiais novos e de primeira qualidade e realizar inspeção dos materiais	Rejeitar os materiais e exigir sua substituição	Fiscal do Contrato
Descumprimento do prazo contratual	Problemas operacionais da contratada	Média	Alto	Alto	Acompanhamento permanente da execução e cronograma de entrega	Aplicação das sanções administrativas e eventual rescisão contratual, quando cabível	Gestor e Fiscal do Contrato
Defeitos durante o período de garantia	Vícios de fabricação ou instalação	Baixa	Médio	Baixo	Exigir garantia contratual e inspeção antes do recebimento definitivo	Acionar a garantia para reparo ou substituição sem custos para a Administração	Contratada
Acidentes durante a instalação	Descumprimento das normas de	Baixa	Alto	Médio	Exigir utilização de EPIs e observância das	Suspender os serviços até a regularização das	Contratada

RISCO	CAUSA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	PLANO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
	segurança				normas de segurança do trabalho	condições de segurança	
Fiscalização insuficiente da execução contratual	Ausência de acompanhamento técnico	Baixa	Alto	Médio	Designar fiscal do contrato e registrar todas as etapas da execução	Intensificar a fiscalização e promover diligências, quando necessário	Administração
Não atendimento da necessidade pública	Não execução ou execução parcial do objeto	Baixa	Alto	Alto	Planejamento adequado, acompanhamento contínuo e controle da execução	Aplicação das penalidades legais e adoção das medidas administrativas necessárias para garantir a continuidade do serviço	Administração

ANÁLISE DOS RISCOS

Diante dos riscos identificados, verifica-se que estes são **passíveis de gerenciamento e controle pela Administração**, mediante planejamento adequado, definição objetiva das especificações, pesquisa de preços, ampla divulgação do procedimento, conferência dos produtos no recebimento e fiscalização da execução.

Especial atenção deverá ser dada ao risco de **novo fracasso da contratação**, considerando o ocorrido na Dispensa nº 011/2026. Para sua mitigação, deverão ser evitadas exigências desnecessárias ou excessivamente restritivas, mantendo-se apenas aquelas indispensáveis ao atendimento da necessidade pública, à segurança dos operadores e à compatibilidade dos kits com os equipamentos.

Conclui-se, portanto, que os riscos identificados **não inviabilizam a contratação**, desde que sejam observadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e no respectivo Termo de Referência.

Santa Maria das Barreiras/PA, 11 de agosto de 2026.

LUCIO SOUZA RODRIGUES
Secretário Municipal de Agricultura
Decreto Municipal Nº 006/2025.

APROVO O PRESENTE MAPA DE RISCOS.

JOSÉ BARBOSA DE FARIA
Prefeito Municipal