



**Obra**  
Contratação De Empresa Especializada em Fornecimento e Instalação de Sistemas De Proteção E Combate A Incêndio, para as Escola Municipais e Prédios Admnistrativos da Secretaria de Educação, no Município do Paulista.

**Bancos**  
SINAPI - 09/2025 - Pernambuco

**B.D.I.**  
24,87%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 114,55%  
Mensalista: 70,11%

| Cronograma Físico e Financeiro |                            |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Item                           | Descrição                  | Total Por Etapa | 30 DIAS   | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS   | 210 DIAS   | 240 DIAS   | 270 DIAS   | 300 DIAS   | 330 DIAS   | 360 DIAS   |
| 1                              | SISTEMAS PORTÁTEIS         | 100,00%         | 10,00%    | 10,00%     | 10,00%     | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
| 2                              | SISTEMAS FIXOS HIDRAULICOS | 214.925.13      | 21.492.51 | 21.492.51  | 21.492.51  | 10.746.26  | 10.746.26  | 10.746.26  | 10.746.26  | 21.492.51  | 21.492.51  | 21.492.51  | 21.492.51  | 21.492.51  |
|                                |                            | 100,00%         | 10,00%    | 10,00%     | 10,00%     | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
| 3                              | SISTEMAS FIXOS ELÉTRICOS   | 102.636.50      | 10.263.65 | 10.263.65  | 10.263.65  | 5.131.83   | 5.131.83   | 5.131.83   | 5.131.83   | 10.263.65  | 10.263.65  | 10.263.65  | 10.263.65  | 10.263.65  |
|                                |                            | 100,00%         | 10,00%    | 10,00%     | 10,00%     | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
| 4                              | TÉCNICO                    | 167.667.62      | 16.766.76 | 16.766.76  | 16.766.76  | 8.383.38   | 8.383.38   | 8.383.38   | 8.383.38   | 16.766.76  | 16.766.76  | 16.766.76  | 16.766.76  | 16.766.76  |
|                                |                            | 100,00%         | 10,00%    | 10,00%     | 10,00%     | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 5,00%      | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
|                                |                            | 75.239.16       | 7.523.92  | 7.523.92   | 7.523.92   | 3.761.96   | 3.761.96   | 3.761.96   | 3.761.96   | 7.523.92   | 7.523.92   | 7.523.92   | 7.523.92   | 7.523.92   |
| Porcentagem                    |                            |                 | 10,0%     | 10,0%      | 10,0%      | 5,0%       | 5,0%       | 5,0%       | 5,0%       | 10,0%      | 10,0%      | 10,0%      | 10,0%      | 10,0%      |
| Custo                          |                            |                 | 56.046,84 | 56.046,84  | 56.046,84  | 28.023,42  | 28.023,42  | 28.023,42  | 28.023,42  | 56.046,84  | 56.046,84  | 56.046,84  | 56.046,84  | 56.046,84  |
| Porcentagem Acumulado          |                            |                 | 10,0%     | 20,0%      | 30,0%      | 35,0%      | 40,0%      | 45,0%      | 50,0%      | 60,0%      | 70,0%      | 80,0%      | 90,0%      | 100,0%     |
| Custo Acumulado                |                            |                 | 56.046,84 | 112.093,68 | 168.140,52 | 196.163,94 | 224.187,36 | 252.210,78 | 280.234,20 | 336.281,04 | 392.327,88 | 448.374,72 | 504.421,56 | 560.468,41 |

Rayssa Chaves Silva / Matrícula: 47.850