



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Prefeitura de Concórdia	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO Troca do telhado da unidade de saúde do Bairro Nazaré - ESF Nazaré					
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de Concórdia		MUNICÍPIO / UF Concórdia/SC		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Vereador Jacob Selbach nº 76 - Bairro Nazaré		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Troca do telhado do ESF Nazaré				
DATA BASE nov-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE Troca do telhado da unidade de saúde do ESF Nazaré			BDI 1 24,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 07/01/25	Parcela 1 fev/25	Parcela 2 mar/25	Parcela 3 abr/25	Parcela 4 mai/25	Parcela 5 jun/25	Parcela 6 jul/25	Parcela 7 ago/25	Parcela 8 set/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		107.184,37	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 107.184,37 100,00% 107.184,37							
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.495,57	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.495,57							
2.	DEMOLIÇÕES & REMOÇÕES	15.173,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 15.173,99							
2.1.	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS	1.588,33	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.588,33							
2.2.	REMOÇÃO PARTE ELÉTRICA	104,82	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 104,82							
2.3.	REPAROS	2.294,24	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 2.294,24							
2.4.	PINTURA	3.773,77	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.773,77							
3.	COBERTURA NOVA	90.344,74	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 90.344,74							
3.1.	FORRO	9.858,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 9.858,99							
4.	LIMPEZA DA OBRA	170,07	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 170,07							

Local
08 de janeiro de 2025
Data

Nome: Daniela Stringhini
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU CAU A 58237-9
ART/RRT: