



Obra  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE QUIOSQUES (TIPO CONTAINERS MODULARES) E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO - Não desonerado(\*)

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTAINERS DE 4,00X2,00M E 6,00X2,00M	0,00%									
1.1	INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS CONTAINERS	R\$ -									
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00%									
		R\$ -									
1.1.2	SEGURANÇA DO CANTEIRO	0,00%									
		R\$ -									
1.1.3	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%									
		R\$ -									
1.1.4	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%									
		R\$ -									
1.1.5	FUNDAÇÃO	0,00%									
		R\$ -									
1.1.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	0,00%									
		R\$ -									
1.1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%									
		R\$ -									
Porcentagem											
Custo											
Porcentagem Acumulado											
Custo Acumulado											
CONTRATAÇÃO DE 2 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (6X2M) E 1 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)						CONTRATAÇÃO DE 3 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)			CONTRATAÇÃO DE 2 QUIOSQUES MODULARES DO TIPO (2X4M)		
R\$			-			R\$	-		R\$	-	

(\*) Este cronograma físico-financeiro foi elaborado considerando a possibilidade de contratações simultâneas, com previsão de lotes contendo quantidades estimadas.

**LOTE A:** Contratação de aproximadamente 2 quiosque modular tipo 2x6m e 1 quiosques modulares, tipo 2x4m;

**LOTE B:** Contratação de aproximadamente 3 quiosques modulares, tipo 2x4m;

**LOTE C:** Contratação de aproximadamente 2 quiosques modulares tipo 2x4m;

A quantidade de containers por lote poderá variar conforme a necessidade do projeto.

A contratação será realizada conforme a demanda para preencher espaços vagos em praças e parques, ou seja, os quiosques serão contratados de acordo com as necessidades específicas do projeto.

O prazo previsto para a contratação total é de 24 meses, podendo ser antecipado dependendo da demanda do projeto.

Estimamos que a infraestrutura de cada container modular levará aproximadamente 2 meses para ser concluída, enquanto a instalação, conexão à infraestrutura e testes demandarão cerca de 1 mês. Independentemente da quantidade de containers contratados para um determinado local, considera-se o prazo total de 3 meses, pois as construções e instalações podem ocorrer simultaneamente.