

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	JOYCE ALVES PORTO	22/01/2025 11:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação de apoio: projeto Ampliação da formação, capacitação e difusão do audiovisual no município do Rio Grande através do NPD Ofcine		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução contratual	Diversidade de ações necessárias à consecução dos objetivos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à execução do Projeto a ser gerido.					
Ações Preventivas						
P-01	Após decorridos três meses do prazo contratual, avaliar ações e resultados e identificar pontos com problemas.			Responsável: RAQUEL ANDRADE FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Identificados os pontos com problemas na execução contratual, implementar medidas para correção.			Responsável: RAQUEL ANDRADE FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAQUEL ANDRADE FERREIRA
Equipe de Planejamento/Coordenadora do Projeto

JOYCE ALVES PORTO
Equipe de Planejamento/Gestor de Contratos