

Mapa de Gerenciamento de Riscos 142/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

142/2026

Responsável pela Edição

MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Data de Criação

02/09/2026 14:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de apresentação artística cultural da Associação Mundo Cênico, para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Campus Bom Sucesso.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realizar a contratação do serviço por não ter disponibilidade orçamentária	Impossibilidade de contratação da apresentação artística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Dano(s): Impossibilidade de contratação do show artístico

Ações Preventivas

P-01 Identificação prévia da disponibilidade do recurso pelo Setor demandante.

Responsável: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Ações de Contingência

C-01 Buscar remanejamento de valores através de transposição para suplementação da rubrica.

Responsável: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços desnecessários e/ou com especificações insuficientes	Ausência de especificações poderá ocasionar em dano ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Dano(s): Ausência de especificações poderá ocasionar em dano ao erário e/ou inadequação do serviço solicitado

Ações Preventivas

P-01 Especificações do serviço deverão possuir maior detalhamento de informações de forma a evitar equívocos quanto ao objetivo e a consequente contratação pelo Setor Demandante.

Responsável: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Ações de Contingência

C-01 Ajuste na demanda e solicitação de orçamento adequado ao necessário.

Responsável: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos prazos para execução do serviço.	Caso não seja possível a contratação no prazo estimado poderá haver impactos na programação da Semana de Ciência e Tecnologia.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Caso não seja possível a contratação no prazo estimado poderá haver impactos na programação do evento.

Ações Preventivas

P-01 Notificar a contratada.

Responsável: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência da contratação.

Responsável: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.