

INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC.DO CEARÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

EMMANUEL ALVES CARNEIRO

Data de Criação

20/05/2026 12:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

contratação de empresa especializada para a organização e execução integral dos jogos servidores e sub19

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo licitatório.	A data limite de conclusão da contratação está marcada para 20/09/2026. Se o edital atrasar, pode inviabilizar a organização do evento em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pode gerar o cancelamento ou adiamento dos eventos, gerando prejuízo acadêmico e administrativo.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer um cronograma reverso rigoroso a partir da data limite (12/08/2026), prevendo prazos exatos para elaboração do Termo de Referência, parecer jurídico e publicação do edital e Criar um canal de comunicação ágil (ou comissão dedicada) para responder aos pedidos de esclarecimento e impugnações das empresas licitantes em menos de 24 horas

Ações de Contingência

C-01 Caso o processo atrase, convocar reunião extraordinária com a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e a gestão do IFCE para readequar o calendário dos eventos (Jogos e Encontro), postergando-os temporariamente sem que coincidam com o período de férias escolares ou exames finais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência ou baixa qualidade na capacidade hoteleira /alimentação.	O volume é alto: são aproximadamente 600 unidades de quartos triplos reservas de hotéis para os jogos sub19 e encontro dos servidores e 4.200 refeições/lanches referente aos jogos sub19 . Se a cidade-sede Canindé e Paracuru for pequena, a rede hoteleira pode não comportar a demanda simultânea.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Turmas/delegações sem acomodações adequado ou surtos de intoxicação alimentar.

Ações Preventivas

P-01 Exigir, no Termo de Referência, que a empresa contratada apresente um Plano de Hospedagem e Alimentação em até 15 dias após a assinatura do contrato, contendo a lista de hotéis parceiros cadastrados (com CNPJ e alvará sanitário) e os cardápios propostos homologados por nutricionista

Ações de Contingência

C-01 Em caso de falha de um hotel parceiro, a contratada deverá realizar o remanejamento imediato dos participantes para hotéis de categoria igual ou superior da região, arcando com os custos de traslado adicionais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição tardia dos locais exatos (campos/cidades) de realização.	O DFD prevê a integração entre os campi, Jogos sub 19 em Canindé de 16 a 19 de novembro e Encontro dos Servidores de 26 a 28 de outubro	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	dificulta a cotação exata de hotéis e transporte pela contratada, gerando reequilíbrio econômico-financeiro
Ações Preventivas	
P-01	Definir e fixar compulsoriamente no Termo de Referência (TR) quais serão os municípios /campi do IFCE que sediarão os Jogos Sub-19 e o Encontro dos Servidores antes da ida do edital para a praça.
Ações de Contingência	
C-01	Caso a definição ocorra após a publicação, realizar termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro baseado em nova pesquisa de mercado local, ou utilizar a prerrogativa de remanejamento de metas/quantitativos contratuais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Lesões graves de atletas ou emergências médicas sem atendimento rápido.	Os Jogos Sub-19 e o encontro dos servidores envolvem alto esforço físico e riscos inerentes à prática desportiva. O DFD prevê a contratação de serviços de saúde humana.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Danos à integridade física dos alunos e responsabilização institucional.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir a presença física de ambulância de suporte básico/avançado nos locais das competições esportivas e eventos de grande aglomeração, com equipe médica de plantão em tempo integral conforme previsto no item de serviços de saúde humana.
Ações de Contingência	
C-01	Acionamento imediato do protocolo de evacuação médica para a rede de hospitais públicos /privados de referência da região, previamente mapeada e notificada sobre a realização do evento.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erros ou atrasos na arbitragem das modalidades esportivas dos Jogos Sub-19	Foram previstos serviços de arbitragem desportiva e montagem de palcos/estruturas Sub 19 e encontro dos servidores	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	protestos de delegações, interrupção de jogos por problemas na estrutura ou acidentes em palcos
Ações Preventivas	
P-01	Exigir no TR que a contratada comprove que o quadro de árbitros e mediadores escalados seja composto por profissionais federados ou vinculados a ligas desportivas oficiais reconhecidas
Ações de Contingência	
C-01	Manutenção de árbitros reserva para cada modalidade esportiva no local dos jogos para substituição imediata em caso de falta, mal-estar ou impedimento legal de algum membro da equipe oficial

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 GERARDO MARCILIO PINTO LIMA
 Data: 10/09/2026 11:30:11-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 JEAN CARLO VIDAL DOS SANTOS
 Data: 10/09/2026 11:08:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 EMMANUEL ALVES CARNEIRO
 Data: 10/09/2026 11:36:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>