

INST FED DO PARA - CAMPUS PARAGOMINAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	FLAVIO VALERIO PEREIRA MEDEIROS	27/05/2026 14:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, sonorização, iluminação e sistema de vídeo para o evento de abertura do JIFs.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na montagem e passagem de som e no alinhamento do painel de LED por parte da empresa contratada no dia do evento.	Falha no planejamento logístico de deslocamento do fornecedor ou subsidiariamente do tempo necessário para montagem das estruturas físicas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da solenidade de abertura oficial dos JIFs 2026, comprometendo o cronograma das delegações e gerando desgaste na imagem institucional do IFPA - Campus Paragominas.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência em Termo de Referência de que o transporte, montagem e testes prévios de áudio, luz e transmissão de mídias estejam integralmente concluídos com antecedência mínima de 6 horas antes do início de evento. Responsável: FLAVIO VALERIO PEREIRA MEDEIROS					
Ações de Contingência						
C-01	Acionar imediatamente o preposto técnico da empresa contratada no início da janela de 6 horas para aplicar as penalidades administrativas de advertência e exigir reforço de equipe técnica operacional para acelerar os trabalhos. Responsável: FLAVIO VALERIO PEREIRA MEDEIROS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconformidade na quantidade ou qualidade dos alimentos e bebidas servidos no coffee break.	Erro de manipulação, acondicionamento inadequado no transporte até o local do evento, ou descumprimento do cardápio mínimo exigido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência de insumos para atendimento das autoridades e convidados, ou risco de intoxicação alimentar/mal-estar dos participantes devido a alimentos estragados pela falha no manuseio.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização e inspeção visual prévia do espaço destinado à manipulação e recepção do buffet no local do evento, verificando a higiene, quantidade, qualidade e o armazenamento térmico correto dos alimentos/bebidas antes do início de cada turno. Responsável: FLAVIO VALERIO PEREIRA MEDEIROS					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o preposto para a reposição imediata de itens faltantes às expensas da contratada, com posterior abertura de processo de penalização, se for o caso. Responsável: FLAVIO VALERIO PEREIRA MEDEIROS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha técnica nos equipamentos.	Utilização de equipamentos inadequados, falta de manutenção preventiva ou oscilações elétricas na rede local.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Interrupção dos discursos das autoridades, prejuízo na identidade visual das mídias exibidas e perda do brilho cênico da entrada das delegações.				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir no Termo de Referência a presença obrigatória de técnicos especialistas durante todo o tempo de duração do evento e a disponibilização física de equipamentos periféricos e pilhas /baterias sobressalentes no local.	Responsável: FLAVIO MEDEIROS	VALERIO	PEREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Determinar a substituição em tempo real do equipamento avariado pelas peças sobressalentes pela equipe técnica da contratada em até 10 minutos.	Responsável: FLAVIO MEDEIROS	VALERIO	PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desalinhamento técnico, operacional e de horários decorrente de falta de entrosamento e comunicação das equipes operacionais.	Execução fragmentada das frentes de serviço (som, luz e buffet) sem uma coordenação ou unificada central.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos					
1	Conflitos de uso de redes elétricas, atrasos e falha crônica na prestação unificada dos serviços.				
Ações Preventivas					
P-01	Consolidação do agrupamento do objeto em Lote Único na Dispensa Eletrônica, vedando expressamente qualquer tipo de subcontratação parcial ou total do objeto, garantindo um único preposto responsável. Realização de reunião técnica de alinhamento prévio.	Responsável: FLAVIO MEDEIROS	VALERIO	PEREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Acionamento direto e imediato do preposto geral unificado da empresa para resolução e ordenamento das frentes em conflito, aplicando as penalidades contratuais cabíveis, se for o caso.	Responsável: FLAVIO MEDEIROS	VALERIO	PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aplicação de multas por órgãos ambientais ou fiscalizações decorrentes de poluição sonora ou descarte incorreto de lixo.	Operação de sistema Line Array acima dos decibéis permitidos para a região e abandono dos resíduos do buffet nas dependências do campus.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos					
1	Perturbação do sossego no entorno no campus, danos à imagem pública do IFPA e sujeira nas instalações físicas.				
Ações Preventivas					
P-01	Prever em cláusula contratual a obrigação do cumprimento estrito da NBR 10.151 para emissão de som e a responsabilidade civil integral da empresa contratada pelo acondicionamento e destinação final de todo o lixo gerado para os pontos de coleta legalizados de Paragominas.	Responsável: FLAVIO MEDEIROS	VALERIO	PEREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Exigir a redução imediata do volume pelo operador de som e determinar a limpeza e recolhimento emergencial dos resíduos pela empresa contratada sob pena de retenção de pagamento.	Responsável: FLAVIO MEDEIROS	VALERIO	PEREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIO VALERIO PEREIRA MEDEIROS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 15:17:52.

ANDREA DA COSTA DE MACEDO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 27/05/2026 às 15:23:14.