

INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	FABRICIA DE ALBUQUERQUE COSTA	10/02/2026 15:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de uso e conexão ao sistema de distribuição e fornecimento de Energia Elétrica para atender ao consumo do IFPE-campus Garanhuns		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na formalização da contratação	Falha no planejamento ou no fluxo processual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha no planejamento ou no fluxo processual					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar um fluxo e iniciar a ação de contratação com antecedência			Responsável: JOYCE KAROLINE GUERRA DE BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Designar pessoal adicional para a condução do processo licitatório. Realizar “força-tarefa” para promover celeridade processual.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA COSTA FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição imprecisa de quantitativos, especificação, estimativa de preços dos serviços.	Relatório de consumo de energia do ano anterior impreciso.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Participação ativa da área demandante no planejamento da contratação, de modo a mitigar os riscos, com o apoio da equipe de engenharia.			Responsáveis: WAGNER VINICIUS JOSE DE BARROS NOBLAT, FABRICIA DE ALBUQUERQUE COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer procedimento de planejamento			Responsável: MARCOS ROGERIO DA COSTA FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não haver disponibilidade orçamentária	Não seria possível a contratação do serviço	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não seria possível a contratação do serviço .					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e prever orçamento para tal contrato			Responsável: MONICA CANTALUPO DA HORA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.			Responsável: MARCOS ROGERIO DA COSTA FRANCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Superdimensionamento					

R-04	o u subdimensionamento dos eventos de risco de todas as fases da contratação.	Falha no planejamento da contratação, Falha na gestão contratual.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Falta de fornecimento de energia.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião da Equipe de Planejamento da Contratação com a Área Demandante, fiscais de Contratos, equipe técnica e Setor de Licitações para o levantamento de eventos de riscos de modo mais adequado possível.				
Ações de Contingência					
C-01	Elaborar mapa de riscos com base em contratações anteriores e contratações similares de outros entes				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.