

INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	23/04/2026 14:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisições de becas e canudos para o campus CG - IFPB.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Nenhuma proposta ter condições de aceitação.	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pelo órgão.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição dos materiais.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Refazimento da pesquisa de preços.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na pesquisa de preços	1. Pesquisa de preços realizada sem considerar o disposto na instrução normativa 65/2021. 2. Itens com descrição inadequada e/ou inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de material com preço superestimado					
2	Contratação com preço inexequível					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo pesquisa de preço juntamente ao Fornecedores.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Será estabelecido um plano alternativo, incluindo contato direto com o fornecedor para cobrança de prazos e a possibilidade de readequação logística para garantir que os itens estejam disponíveis a tempo das solenidades acadêmicas.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
C-02	Buscar novos Fornecedores que possam cumprir com o solicitado.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.