

CAMPUS TEFÉ IFECT DO AMAZONAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	JEFFERSON DA CRUZ FIDELES	21/09/2026 11:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Energia Elétrica em Mercado Regulado.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Insuficiência de saldo empenhado ao longo do exercício devido a aumentos tarifários homologados pela ANEEL.	Homologação de reajuste/revisão tarifária anual ou acionamento imprevisível de Bandeiras Tarifárias (Vermelha/Escassez Hídrica).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no pagamento das faturas, incidência de juros/multas contratuais e necessidade de remanejamento orçamentário emergencial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitorar resoluções da ANEEL; estimar a nota de empenho com margem de segurança para bandeiras tarifárias; prever estimativa no ETP. Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir reforço de empenho suplementar imediatamente após o anúncio da nova tarifa pela ANEEL. Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso da concessionária no atendimento ao pedido de ligação nova, religação ou aumento de demanda contratada.	Falta de infraestrutura da concessionária ou pendências técnicas/projetos nas instalações internas do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na inauguração/mudança de prédios públicos e ociosidade de equipes de trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Encaminhar projeto elétrico/solicitação com ampla antecedência à concessionária; realizar vistoria prévia na rede interna. Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a concessionária cobrando prazos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; acionar a agência reguladora estadual/ANEEL. Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Apagões, picos de tensão ou interrupção do fornecimento de energia em unidades administrativas.	Eventos climáticos adversos, acidentes na rede de distribuição local ou falhas operacionais da concessionária.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Perda de dados em servidores sem nobreak, paralisação de serviços públicos essenciais, danos a equipamentos eletrônicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instalação e manutenção preventiva de Nobreaks e Geradores em áreas críticas (Datacenter Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					

/Urgência); instalação de protetores de surto (DPS).

Ações de Contingência

C-01 Notificar a concessionária para restabelecimento (protocolo de emergência); acionar grupo gerador de emergência; pleitear desconto/compensação na fatura (DIC/FIC). **Responsável:** JEFFERSON DA CRUZ FIDELES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cobrança de penalidades na fatura devido ao baixo fator de potência (excesso de reativo) da unidade.	Equipamentos antigos sem manutenção, falta de banco de capacitores ou dimensionamento elétrico inadequado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos para pagamento de tarifas excedentes não aproveitadas em consumo útil.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar medições periódicas da qualidade da energia; instalar ou realizar manutenção no Banco de Capacitores da unidade. Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar laudo do setor de engenharia/manutenção; efetuar a correção do fator de potência e contestar cobranças indevidas caso o vício seja da rede externa. Responsável: JEFFERSON DA CRUZ FIDELES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JEFFERSON DA CRUZ FIDELES

Chefe do Departamento de Administração e Planejamento



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

MAPA DE RISCO Nº 160/2026 - DAP/TEFE (11.01.05.01.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Manaus-AM, 21 de Setembro de 2026

MR155440_000019_2026.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 21/09/2026 10:58)

JEFFERSON DA CRUZ FIDELES

CHEFE

3345367

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifam.edu.br/documentos/>
informando seu número: **160**, ano: **2026**, tipo: **MAPA DE RISCO**, data de Assinatura: **21/09/2026** e o
código de verificação: **faf944710a**