

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA	05/03/2026 11:43
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação Emergencial de Serviço de Trabalhador Braçal para atender as demandas da UAPP do IFPI Campus Valença.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção das atividades da UAPP	Ausência do trabalhador braçal.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação de práticas, perda de culturas e atrasos acadêmicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contratação emergencial e supervisão contínua			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuição temporária de tarefas essenciais			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Perda de culturas agrícolas	Falha na irrigação e tratos culturais	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo acadêmico e danos produtivos					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento adequado e rotina de irrigação			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apoio emergencial de equipe técnica			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de normas de segurança	Falta de EPI ou uso inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acidentes, afastamentos e passivos					
	Ações Preventivas					
P-01	Fornecimento e fiscalização de EPIs			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição imediata do colaborador incapacitado			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ambientais	Manejo incorreto de resíduos e solo	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Penalidades e perda de qualidade de áreas					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamentos e supervisão ambiental			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste emergencial de rotinas e correção dos danos			Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no início das atividades	Problemas de mobilização da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Comprometimento do calendário acadêmico	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigência de experiência mínima e cronograma	Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionamento contratual e substituição	Responsável: ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA
Membro da comissão de contratação

NOEL LEAL FERREIRA
Membro da comissão de contratação

PAULO RICARDO CARDOSO GONCALVES
Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

Assunto: Mapa de Riscos
Assinado por: Alex Felipe
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alex Felipe da Silva Sousa, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI**, em 10/03/2026 15:49:59.

Este documento foi armazenado no SUAP em 10/03/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 788318
Código de Autenticação: 775acc078c

