

## INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MATEUS SINIMBU VIANA ELIAS HIDD	08/01/2026 08:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação de Apoio com a finalidade de dar suporte à execução de serviços relacionados à execução de Concurso Público EBTT IFPI 2026.		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução do cronograma do concurso	Complexidade operacional do certame, elevado número de etapas e dependência de múltiplos atores institucionais e externos.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento da homologação antes do defeso eleitoral, inviabilizando nomeações em 2026.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de cronograma detalhado e realista; pactuação contratual de prazos; reuniões periódicas de acompanhamento			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Repriorização das etapas críticas; reforço emergencial de equipe e ajustes imediatos no calendário			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos jurídicos quanto à dispensa de licitação	Divergências interpretativas sobre o enquadramento no art. 75, XV, da Lei nº 14.133 /2021	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Suspensão do processo ou atraso relevante na execução do certame.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Instrução processual robusta; fundamentação jurídica detalhada; parecer jurídico prévio.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atuação imediata da Procuradoria; complementação documental e saneamento do processo.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vazamento ou quebra de sigilo das provas	Fragilidade nos procedimentos de elaboração, guarda, transporte ou impressão das provas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Anulação de etapas ou do certame, com elevado impacto institucional					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Protocolos rígidos de segurança; controle de acesso; lacres e rastreabilidade.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cancelamento da etapa afetada e reaplicação das provas e adequação de cronograma.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instabilidade ou falha no sistema de inscrições	Sobrecarga do sistema, falhas técnicas ou ataques cibernéticos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo aos candidatos, judicialização e atraso no cronograma					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Testes de carga; backups periódicos; conformidade com a LGPD.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prorrogação de prazos e adequação de cronograma.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Arrecadação insuficiente das taxas de inscrição	Número de candidatos inferior ao estimado inicialmente	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de complementação financeira pelo IFPI.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estimativas conservadoras e ampla divulgação do certame.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Cobertura do déficit financeiro pelo IFPI, conforme previsto no ETP.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na elaboração da prova objetiva	Desistências ou impedimentos supervenientes ou descumprimento dos prazos pelos elaboradores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso de cronograma e prejuízo das fases seguintes dentro do prazo de desfecho eleitoral.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Credenciamento de número maior de elaboradores com levantamento de metas e prazos por elaborador/área.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reforço emergencial de equipe e ajustes imediatos no calendário.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade de energia e de fornecimento de água nos centros de aplicação das provas objetivas e bancas didáticas	Falta de fornecimento da água ou luz	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo à aplicação das provas e Judicialização e possível anulação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Oficiar as concessionárias para não ter nenhum tipo de interrupção programada no cronograma dessas fases e solicitar apoio preventivo e/ou disponibilidade de equipes de religamento em sobreaviso.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acionar o suporte das equipes de religamento das concessionárias que estiverem sobreaviso no período programado, principalmente para as bancas de desempenho didático-pedagógico.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade de membros das bancas didáticas	Conflitos de agenda, desistências ou impedimentos supervenientes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na aplicação das provas de desempenho didático					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cadastro reserva de avaliadores e pactuação formal de compromissos			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição imediata por avaliadores suplentes qualificados			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade/ ausência de membros para as bancas de avaliação de heteroidentificação,	Capacitação inadequada ou descumprimento de normativas específicas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

indígena, quilombola e PCD.

<b>Impactos</b>						
1	Judicialização e possível anulação de resultados parciais					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação da capacitação específica das bancas e observância rigorosa da legislação.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliação da etapa com nova banca devidamente capacitada.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Problemas logísticos nos locais de prova	Infraestrutura inadequada ou falhas operacionais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo à aplicação das provas e insatisfação dos candidatos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vistorias técnicas prévias e plano logístico detalhado.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Remanejamento emergencial de candidatos ou locais de prova.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-11</b>	Descumprimento dos requisitos de acessibilidade	Mapeamento inadequado dos locais ou falhas de adaptação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

<b>Impactos</b>						
1	Violação de direitos dos candidatos e judicialização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Checklist de acessibilidade e validação prévia dos espaços			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação imediata do local ou realocação dos candidatos			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-12</b>	Fragilidade na fiscalização do contrato	Insuficiência de capacitação ou acompanhamento sistemático	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

<b>Impactos</b>						
1	Risco de desvios operacionais ou financeiros.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Controle da execução do projeto pelo Presidente da CSEP com juntada de relatórios e planilhas das despesas executadas periodicamente.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Auditoria corretiva e ajustes imediatos na execução contratual.			<b>Responsável:</b> RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**RAFAEL FERNANDES DE MESQUITA**

Membro da comissão de contratação

**FABIANA DOS SANTOS LIMA**

Membro da comissão de contratação

**MATEUS SINIMBU VIANA ELIAS HIDD**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 08/01/2026 às 22:28:52.*