

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2024	NICLEIBER VIEIRA LORA	30/05/2024 11:01
Objeto da Matriz de Riscos		
[PVZN] UAB - Contratação de Curso/Workshop “Inovações Educacionais para o Ensino EAD”		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução do workshop	Problemas logísticos (transporte, hospedagem)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma, impacto na capacitação dos educadores					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar com antecedência todos os aspectos logísticos, como transporte e hospedagem. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso ocorra algum atraso, reprogramar as atividades para datas alternativas. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insatisfação com a qualidade	Desalinhamento das expectativas com o conteúdo ministrado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insatisfação dos participantes, impacto na efetividade da capacitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões prévias para alinhar expectativas e revisar o conteúdo programático. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adaptar o conteúdo conforme o feedback dos participantes para atender melhor às expectativas. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos tecnológicos	Equipamentos ou recursos tecnológicos inadequados ou insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupções nas atividades, menor aproveitamento do workshop.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que todos os equipamentos e recursos tecnológicos necessários estejam disponíveis e funcionando. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Alugar equipamentos adicionais caso os recursos disponíveis sejam insuficientes. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não conformidade documental	Falta de algum documento necessário para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impedimento da contratação, necessidade de nova documentação					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar uma lista de verificação para assegurar que todos os documentos estão completos e atualizados. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Pedir documentos de última hora para completar o processo de contratação. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência formadora	Problemas pessoais ou profissionais da formadora Gabriela Cunha	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Cancelamento ou adiamento do workshop, impacto na formação.
Ações Preventivas	
P-01	Incluir cláusulas contratuais que prevejam a substituição da formadora em caso de Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA impossibilidade de comparecimento.
Ações de Contingência	
C-01	Caso a formadora original não possa participar, reprogramar o workshop com um Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA formador substituto.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NICLEIBER VIEIRA LORA
Equipe de apoio