

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	NICLEIBER VIEIRA LORA	12/02/2025 14:56
Objeto da Matriz de Riscos		
PVZN (NICLEIBER) CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ARTEFATOS DIGITAIS COM IA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução do curso	Problemas logísticos, transporte, hospedagem.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma, impacto na capacitação dos educadores					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar com antecedência todos os aspectos logísticos, como transporte e hospedagem. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso ocorra algum atraso, reprogramar as atividades para datas alternativas Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insatisfação com a qualidade	Desalinhamento das expectativas com o conteúdo ministrado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insatisfação dos participantes, impacto na efetividade da capacitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de realização do curso pela empresa em outros Órgãos e a satisfação do usuários Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Adaptar o conteúdo conforme o feedback dos participantes para atender melhor às expectativas. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos tecnológicos	Equipamentos ou recursos tecnológicos inadequados ou insuficientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupções nas atividades, menor aproveitamento do workshop.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que todos os equipamentos e recursos tecnológicos necessários estejam disponíveis e funcionando. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Alugar equipamentos adicionais caso os recursos disponíveis sejam insuficientes. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência empresa	Problemas na execução do curso pela empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Cancelamento ou adiamento do curso, impacto na formação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades a empresa em caso de impossibilidade de realização do curso. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso a empresa não tenha condições de fornecer os serviços, iniciar contratação de nova empresa que atenda as condições e nos mesmos moldes. Responsável: NICLEIBER VIEIRA LORA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

NICLEIBER VIEIRA LORA

Responsável pela contratação direta