

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	FELIPE EMANUEL DA SILVA	21/01/2025 09:18
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO, MATERIAL E PATRIMÔNIO.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ADIAMENTO DE EVENTO	DO Eventos que afetem o o instrutor ou o canal de transmissão do curso.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Desistência dos servidores inscritos em razão da mudança de data;				
	2	Comprometimento da logística para participação dos servidores no evento solicitado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Manter atualizado os dados de contato dos participantes por curso, para facilitar a notificação;		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
	P-02	Divulgar a nova data somente após a confirmação da empresa sobre a realização do evento.		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Comunicar imediatamente aos inscritos o ocorrido e pedir ciência da notificação;		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
	C-02	Solicitar ao Departamento de Comunicação ampla divulgação do adiamento e da nova data para o evento.		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
R-02	OS INSTRUCTORES NÃO PASSAREM O CONTEÚDO SATISFATORIAMENTE	O Falta de capacidade técnica do instrutor ou da equipe pedagógica.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	- A insatisfação dos participantes no evento;				
	2	- Inviabilidade do custo-benefício referente à participação dos servidores no evento;				
	3	- Prejuízo para a Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	- Buscar referências sobre a empresa e os eventos realizados por ela.		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	- Notificar a empresa quanto à insatisfação dos servidores;		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
	C-02	Desqualificar a empresa e o evento em outras oportunidades, caso haja reincidência.		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
R-03	A NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO	Evento que afetem a empresa, o canal de transmissão ou o instrutor.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	A desmotivação dos servidores para participar em ações de desenvolvimento				
	2	- Inviabilização da logística mobilizada para a participação dos servidores no evento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	- Confirmação com antecedência da realização do evento junto a empresa.		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		
	Ações de Contingência					
	C-01	Comunicar imediatamente aos inscritos sobre cancelamento do evento e pedir ciência da notificação.		Responsável: FELIPE EMANUEL DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FELIPE EMANUEL DA SILVA
Equipe de apoio