

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO	18/11/2024 11:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviços Google Workspace para uso acadêmico e administrativos.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não liberação do orçamento	A não liberação do orçamento por parte do Governo Federal para a contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou não contratação do serviço.					
2	Descontinuidade total ou parcial do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovar junto a Gestão a liberação do recurso necessário.			Responsável: FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão de criação de novas contas e limitar o público para o uso da plataforma.			Responsável: FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação.	A demora da finalização do processo licitatório pode acarretar em limitações no uso da plataforma atualmente utiliza.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso ou eventual não contratação do serviço.					
2	Descontinuidade total ou parcial do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o processo administrativo para a contratação junto a equipe de planejamento.			Responsável: FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão de criação de novas contas e limitar o público para o uso da plataforma.			Responsável: FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO ANTONIO CORADO CARNEIRO
Membro da comissão de contratação

