

	estimados para a concorrência; contratação dos serviços.
	Impactos
1	Frustração do procedimento licitatório, gerando risco de interrupção no fornecimento de água e esgoto, o que poderá resultar na suspensão da visitação e das atividades administrativas e técnicas do Museu.
	Ações Preventivas
P-01	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Responsável: CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
P-02	Utilizar uma metodologia amplamente aplicada para o estabelecimento do preço de referência na contratação. Responsável: WILSON DE OLIVEIRA
P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Responsável: WILSON DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência
C-01	Refazer pesquisa de preços o mais rápido possível, utilizando os melhores parâmetros. Responsável: WILSON DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILSON DE OLIVEIRA
Encarregado de Turma

CAROLINA MOREIRA DA SILVA KNIBEL
Coordenadora Administrativa