



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Cultura, 11.043.312/0001-07



Equipe de Planejamento

Jefferson Filipe Sobral Alves



Objeto Detalhado

CONTRATAÇÃO DA BANDA MANO WALTER PARA SHOW EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2025 NO PÁTIO DE EVENTOS DE MIRANDIBA - PE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA JUVENTUDE.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias	10





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Incompatibilidade de Agenda da Banda

Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Cancelamento do show, impacto negativo na imagem do evento e insatisfação do público.		
Ações Preventivas		Responsável
Confirmar com antecedência máxima a disponibilidade da banda na data prevista.		Jefferson Filipe Sobral Alves
Registrar cláusula contratual específica sobre penalidades por cancelamentos injustificados.		Jefferson Filipe Sobral Alves





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ações de Contingência	Responsável
Negociar contratação emergencial de outra atração similar em caso de indisponibilidade inesperada.	Jefferson Filipe Sobral Alves
Informar a população com transparência e buscar medidas compensatórias para o público afetado.	Jefferson Filipe Sobral Alves

Risco Alto - Não Cumprimento de Exigências Técnicas ou de Infraestrutura		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Dificuldades técnicas impedindo a realização do show ou gerando experiência ruim ao público.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar check-list técnico detalhado conforme rider da banda, validando com antecedência todos os requisitos.		Jefferson Filipe Sobral Alves
Realizar vistorias técnicas prévias com equipe responsável e representantes da banda.		Jefferson Filipe Sobral Alves
Ações de Contingência		Responsável
Disponibilizar equipe técnica de prontidão para ajustes emergenciais durante a montagem.		Jefferson Filipe Sobral Alves
Ter plano alternativo de fornecimento de equipamentos e energia para suporte imediato.		Jefferson Filipe Sobral Alves

Risco Médio - Falhas na Formalização do Processo de Contratação		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano		
Irregularidades que comprometam a legalidade da contratação, podendo gerar anulação do ato e sanções ao gestor.		
Ações Preventivas		Responsável
Revisar toda a documentação exigida (ex. comprovante de exclusividade/show artístico, orçamento, justificativas) antes da assinatura do contrato.		Jefferson Filipe Sobral Alves
Consultar orientação do setor jurídico e de controle interno quanto à modalidade de contratação (inexigibilidade, dispensa etc).		Jefferson Filipe Sobral Alves
Ações de Contingência		Responsável
Realizar ajustes contratuais imediatos em caso de falhas identificadas antes da execução.		Jefferson Filipe Sobral Alves
Providenciar defesa documentada junto aos órgãos de controle, se questionamentos ou auditorias forem instaurados.		Jefferson Filipe Sobral Alves

ETP nº 3757/2025 - Contratação de Artista Nacional

Mirandiba - PE, 2 de Outubro de 2025





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Jefferson Filipe Sobral Alves
Secretario

