

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE CAMINHOS DE ACESSO EM ÁREAS DE USO AGRÍCOLA E RURAL

LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS- ZONA RURAL - FEIRA NOVA/PE

MATRIZ DE RISCOS

| Nº | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Grau de Risco | Estratégias de Mitigação / Tratamento | Responsável |
|----|-----------------------|--|------------------------------|---------|---------------|--|----------------------------|
| 1 | Planejamento | Definição inadequada do quantitativo | Média | Alto | Alto | Realizar levantamento técnico detalhado e fiscalização prévia das vias | Administração |
| 2 | Orçamentário | Proposta com valores inexequíveis ou acima do mercado | Média | Alto | Alto | Pesquisa de preços de mercado, uso de banco de dados oficiais e cotação ampla | Administração |
| 3 | Contratual | Descumprimento de prazos estabelecidos no contrato | Média | Médio | Médio | Definir cronograma físico-financeiro claro, aplicar penalidades previstas na lei | Contratada |
| 4 | Operacional | Execução com baixa qualidade | Alta | Médio | Alto | Fiscalização contínua, exigência de amostras, medições rigorosas | Contratada + Fiscalização |
| 5 | Recursos Humanos | Falta de equipe suficiente ou ausência de mão de obra qualificada | Média | Médio | Médio | Exigir comprovação de capacidade técnica e quantitativo de pessoal na licitação | Contratada |
| 6 | Segurança do Trabalho | Acidentes durante a execução dos serviços | 113,84% (hora), 70,11% (mês) | Alto | Médio | Exigir uso de EPIs, sinalização adequada e plano de segurança | Contratada |
| 7 | Ambiental | Uso inadequado de insumos, causando resíduos ou sujeira em locais impróprios | Baixa | Médio | Baixo | Orientar sobre descarte correto, exigir limpeza imediata das áreas afetadas | Contratada |
| 8 | Clima/Externo | Interrupção ou atraso por condições climáticas (chuvas intensas) | Média | Médio | Médio | Prever flexibilidade no cronograma e reprogramação das frentes de trabalho | Administração + Contratada |
| 9 | Fiscalização | Insuficiência de acompanhamento por parte do ente público | Média | Alto | Alto | Designar fiscal de contrato capacitado e realizar relatórios de acompanhamento | Administração |
| 10 | Imagem/Comunicação | Reclamações da população por serviço mal executado ou demora | Média | Médio | Médio | Planejamento de comunicação, rápida correção de falhas e transparência | Administração + Contratada |

FEIRA NOVA/PE, 25 DE MAIO DE 2026